Candi badut dan pemugarannya by Soviyani, Aris et al.

CANDI 
BAD UT 
DAN PEMUGARANNYA 
CANDI 
BAD UT 
DAN PEMUGARANNYA 
Penasehat I Editor 
Penanggung Jawab 
Tim Penyusun 
Ketua 
Anggota 
Ors. Th. Aq. Soenarto 
Drs. Prapto Saptono 
Drs. Aris Soviyani 
Sartono Tjahjo Kumoro 
Syaifulloh 
Sumariyanto 
Nurali 
Edy Sutomo 
BAGIAN PROYEK PEMBINAAN PENINGGALAN 
SEJARAH DAN PURBAKALA JAWA TIMUR 
1995 - 1996 

DAFfAR ISi 
Prakata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii 
Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix 
Kata Sambutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . xi 
BAB I PENDAHULUAN. 
A. Letak Dan Lingkungan .. . . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 
B. Latar Belakang Sejarah ...... .. ............ . ... .. .......... .. .. .. ............ 2 
C. Riwayat Penelitian Dan Pemugaran .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . 3 
D. Landasan Pemugaran .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 4 
E . Diskripsi Bangunan ................... ... .......... ...... ................ .. . 5 
BAB II PEMUGARAN. 
A. Studi Tehnis ......... ........... ......... ........ ... ........................ .. .. .. . 
B. Rencana Kegiatan ............................. .... .................... ...... .. .. 
C. Pelaksanaan Pemugaran ....... .. ........... ... .. ... ..... ..... .. ..... ... ...... . 
1. Pembuatan Werkeet/Bangsal Kerja ...... ..... .. .. .. .. ... ....... .. ... . . 
2. Dokumentasi dan Penggambaran .. .. .. ............. .... .. ............ . 
3. Pembuatan Perancah ... .... .... .... ...... .. .. ............. .. .. ........... ... . 
4 . Pembongkaran Bagian Rusak ........ .... .... .. .... ....... ... ...... .... . . 
5. Penyediaan Batu Pengganti ............ ... .......... .. ...... ..... ..... ... . 
6. Pencarian Batu Lepas Dan Penyusunan Percobaan ........... . 
7. Pemasangan Kembali Batu Candi .. .... ................ .. 
8. Perkuatan ... .... ....... .... ........... ........ ... .. ..... .. ...................... . 
9. Pembuatan Saluran Air ..... ... .. ........ ... ... ... ...... .... .. .. ....... .. . .. 
I 0. Konservasi ............. ... ... ... .. .. ....... .... ... .. ... .... ... ....... .... ..... .. . 
11. Pembongkaran Perancah dan Werkeet .... .. .. ... ........ .. .. .. ..... .. 
I 2. Penataan Lingkungan .... ....... .. ........ .. ........ ..... .. .. .. ........ .. 
13. Administrasi dan lain-lain ... .......... ... ............ .... .. ....... .. .. . 
BAB III PENUTUP. 
Lampiran: 
10 
12 
13 
13 
14 
15 
15 
17 
18 
20 
22 
23 
23 
28 
29 
30 
Daftar Tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 
Foto ..... .. .... .... .. .. ....... .. .... .. ........ ... .......... .... ... ..... .. .. ..... 45 
Gambar ........ .... ............. ............ ... .. .. .. ..... ...... .... ... .... .. . 53 
Daftar Acuan .. .. ..................... .. .. .. ...... .. ......... .. ............ 59 
v 
PRAKATA 
Segala puji syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT. karena dengan kemurahan dan bimbinganNya maka Tim penyusun 
laporan "Candi Badut dan Pemugarannya" dapat menyelesaikan tugasnya 
dengan baik. 
Buku ini merupakan rangkuman l..aporan Hasil Pelaksanaan Pemugaran 
Candi Badut yang berlangsung sejak tahun anggaran 1990/1991 hingga tahun 
anggaran 1992/1993. isinya menggambarkan secara lengkap proses kegiatan 
Pemugaran Candi Badut. Buku ini merupakan rangkuman dari empat bidang 
kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pemugaran yaitu : Bidang Tekno 
Arkeologi, Bidang Konservasi, Bidang Dokumentasi dan Bidang Penelitian 
Arkeologi. 
Penerbitan buku ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dan 
dorongan berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan rasa 
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : 
1. Bapak Drs. Th. Aq. Soenarto, Kepala Suaka Peninggalan 
Sejarah Dan Purbakala Jawa Timur, yang telah bersedia menjadi 
Penasehat/Editor penelitian buku ini . 
2. Drs. Prapto Saptono, Permimpin Bagian Proyek Pembinaan 
Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur yang telah 
memberikan kepercayaan kepada Tim untuk menyusun buku 
laporan ini. 
3. Seluruh anggota Tim yang telah bekerja keras untuk menyusun buku 
ini hingga dapat terselesaikan dalam waktu yang amat terbatas. 
Kami sadar sepenuhnya bahwa isi dan mutu tulisan dalam buku ini 
masih teramat jauh dari sempurna, oleh sebab itu segala rnacam saran dan 
kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat 
berrnanfaat dalam dunia Arkeologi Indonesia yang tengah gencar-gencarnya 
melaksanakan kegiatan pelestarian warisan budaya bangsa 
Ketua Tim 
(~- ,Q--) 
" ' .~ 
- · ·- · 1 -
Drs. Aris Soviyani 
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KATA PENGANTAR 
Oengan mengucapkan puji syukur yang tidak terhingga kehadirat 
Allah SWT, pelaksanaan pemugaran Candi Badut mulai tahun anggaran 1990/ 
1991 - 1992/ 1993 dapat berjalan sesuai dengan rencana. Candi Badut 
merupakan salah satu tinggalan arkeologis dari periode awal Jawa Timur 
yang mempunyai rtilai arkeologis sangat tinggi . Pemugaran Candi Badut, 
dilakukan secara swakelola oleh tenaga-tenaga dari Suaka Peninggalan 
Sejarah dan Purbakala Jawa Timur dan Bidang Muskala Kantor Wilayah 
Oepdikbud Jawa Timur dengan bimbingan teknis dari Oirektorat Perlindungan 
dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Oirektorat Jenderal 
Kebudayaan Jakarta. Selain itu atas kerjasama yang baik antara pemerintah, 
unsur proyek, dan dukungan masyarakat di sekitar candi, maka pelaksanaan 
pemugaran Candi Badut dapat berjalan dengan baik. 
Untuk dapat memberikan sedikit gambaran mengenai tatacara dan 
basil pemugaran, maka dicoba untuk menerbitkan buku Laporan Pemugaran 
Candi Badut yang berjudul " Candi Badut dan Pemugarannya ". Penerbitan 
ini dapat terlaksana atas bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan 
ini kami mengucapkan terima kasih kepada : 
I. Oirektur Linbinjarah, Kakanwil Oepdikbud Propinsi Jawa Timur, 
Kepala Bidang Muskala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, 
Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur, 
yang banyak memberikan dorongan semangat demi terlaksananya 
penerbitan ini. 
2. Bapak Ors. Th. Aq. Soenarto, yang di antara kesibukan beliau 
bersedia menjadi penasehat/editor dalam penulisan buku ini. 
3. Bapak Ors. Aris Soviyani yang bersedia menjadi ketua tim 
penyusunan buku laporan ini, meskipun waktu yang diberikan amat 
terbatas. 
4. Bapak Sartono Tjahjo Kumoro, Sumariyanto, Nurali, Syaifulloh 
Edy Sutomo sebagai anggota tim yang telah bekerja sckuat tenaga 
untuk menyelesaikan tulisan ini . 
5. Rekan-rekan sejawat yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, 
yang telah memberikan dukungan sehingga penerbitan ini dapat 
tem11jud. 
Kami merasa bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, baik 
data yang belum teramati dengan cermat maupun hal-hal lain yang belum 
dapat tersajikan secara lengkap. 
Semoga penerbitan buku ini dapat memberikan masukan bagi 
pelaksanaan pemugaran bangunan-bangunan cagar budaya dimasa 
mendatang. 
X' 
Bagian Proyek Pembinaan Peninggalan 
Sejarah dan Purbakala Jawa Timur 
Pemimpin Bagian Proyek 
Drs. Prapto Saptono 
Nip. 131 641 993 
KATA SAMBUTAN 
Candi Badut merupakan salah satu peninggalan tertua di Jawa Timur 
yang dibangun sekitar pertengahan abad ke VIII Masehi. Peninggalan 
ini memiliki sifat khas Jawa Tengah, salah satunya adalah bentuk arsitekturnya 
yang mempunyai langgam periode Jawa Tengah . Para ahli banyak 
menghubungkan candi ini dengan prasasti Dinoyo yang mempunyai angka 
tahun 760 Masehi. Keadaannya sebelum dipugar sangat memprihatinkan. oleh 
karena itu usaha pemugaran menjadi sangat penting artinya. 
Pemugaran bukanlah sekedar upaya untuk memperbaiki fisik suatu 
bangunan cagar budaya. Upaya ini baru dapat dinilai berhasil apabila ia sanggup 
merekonstruksi peninggalan itu secara utuh. Untuk itu usaha penelitian dalam 
rangka pemugaran mutlak adanya. Sehubungan dengan hal tersebut saya ingin 
menyampaikan penghargaan yang tinggi atas terbitnya laporan ini sebagai 
bentuk pertanggung jawaban ilmiah dari satu kegiatan pemugaran. 
Semoga laporan ini bermanfaat. 
Jakarta, Agustus 1995 
Direktur Jenderal Kebudayaan 
Prof. DR Edi Scdyawati 
NIP. 130 202 962 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Daerah Malang mempunyai sejarah masa klasik yang cukup tua dan 
meliputi kurun waktu cukup panjang setidaknya sejak permulaan abad VIII 
yang berkesinambungan sampai abad XIII. Hal ini terbukti dari peninggalan 
sejumlah benda sejarah/purbakala yang hingga sekarang masih dapat dilihat 
dan dinikmati. Peninggalan tersebut sebagian besar keadaannya masih utuh 
danindah. · 
Tumbuh berkembangnya wilayah tersebut tidak dapat dipisahkan dari 
peran yang dimainkan kerajaan Kanjuruhan ( abad VIIl ) sampai masa Singosari 
( abad XIII). Salah satu diantara peninggalan masa Kanjuruan adalah Candi 
Badut. Pemugaran Candi Badut berorientasi pada upaya untuk melestarikan 
peninggalan sejarah /purbakala yang merupakan pusaka nenek moyang kita. 
Agar proses pemugaran Candi Badut dapat diikuti oleh kalangan yang lebih 
luas maka dipandang perlu menyebarluaskan laporannya. 
A. Letak dan Lingkungan. 
Secara administrasi Candi Badut terletak di Desa Karangwidoro. 
Kecamatan Dau, Kabupataen Malang., Propinsi Jawa Timur. Tepatnya 
disebelah Barat Laut kota Malang,. Perjalanan menuju Candi Badut dapat 
ditempuh dengan mudah melewati jalan beraspal yang menghubungkan kota 
Malang dengan Desa Karang Besuki. Perjalanan dapat pula mempergunakan 
jasa angkutan kota route Madyopuro - Karang Besuki. Letak Candi Badut 
tidak jauh dari jalan beraspal Karang Besuki. 
1 
Situs Candi Badut berada disebelah Timur Gunung Kawi disebelah 
Barat Sungai Metra, terletak pada ketinggian 507.96 meter diatas perrnukaan 
laut. Jenis tanah bagian perrnukaan relatif berwama kekuningan sedangkan 
lapisan dibawahnya mengandung butiran padas. Candi Badut dan sekitarnya. 
tepatnya terletak disebelah Barat Sungai Metra merupakan daerah kering. Mata 
air barn didapat pada kedalaman 17 meter. bahkan di lokasi candi sedalam 2-l 
meter. Walaupun kurang subur lahan pertanian yang ada dapat berproduksi . 
Kondisi tanah yang kering dan kesulitan akan air menjadi salah satu 
pertimbangan dialihkannya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan 
perumahan, bahkan 30 meter di sebelah Selatan lokasi candi saat ini telah 
merupakan kawasan perumahan barn. Di kawasan yang dahulu dikenal dengan 
sebutan Tegalbata tersebut pernah ditemukan batu berbentuk Yoni. Benda 
tersebut ditemukan pada saat perataan tanah dalam rangka pembangunan 
kawasan perumahan. Kurang lebih 500 meter di sebelah Utara lokasi Candi 
Badut terletak Situs Karang Besuki. Penduduk asli disekitar Candi Badut 
mempunyai mata pencaharian sebagi petani dan pedagang. 
Disekeliling Candi Badut turnbuh berbagai tanaman keras antara lain: 
pohon jambu, kelapa, randu, beringin. alpokat. akasia dan lain-lain. Jarak 
antara tumbuhan tersebut dengan bangunan candi cukup dekat sehingga 
dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan melalui akamya. 
B. Latar Belakang Sejarah. 
Narna Candi Badut telah disinggung berulangkali oleh beberapa ahli 
yang dihubungkan dengan prasasti Dinoyo yang ber angka tahun 682 c atau 760 
M. Secara ringkas, prasasti itu mula-mula menyatakan bahwa dahulu ada seorang 
raja yang bijaksana lagi berkuasa, bernama Dewasinga. Di bawah naungannya. 
maka api Putikecwara yang memancarkan sinar menerangi sekelilingnya. 
Anaknya raja Gajayana membuat prasasti ini untuk memperingati didirikannya 
sebuah kuil indah untuk Sang Resi Agung (maharsibhawana) dengan sebutan 
Walahajiridyah, dan diresmikannya Arca Agastya yang baru, terbuat dari batu 
hitam yang indah. sebagai pengganti dari area lama yang terbuat dari kayu 
cendana yang sudah lapuk. Pada kesempatan ini sang raja menghibahkan tanah. 
lembu. budak, perlengkapan saji, mengadakan berbagai upacara ( "brandoffers 
en wasschingen" ) untuk menghonnati Sang Resi. Pada baris ke empat prasasti 
Dinoyo disebutkan pula bahwa Raja Gajayana membuat bangunan candi yang 
amat indah untuk Agastya dengan maksud untuk membinasakan penyakit yang 
menghilangkan semangat (kekuatan). Menurut Dr. Bosch. semua bagian dari 
Candi Badut itu bersifat ash seni Jawa Tengah. 
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Tentang nama Liswa seperti yang tertulis pada baris kedua, yang 
merupakan nama lain dari Gajayana pada awalnya menimbulkan beberapa 
interpretasi dalam pembacaannya. Nama ini mula-mula dibaca oleh Dr. Brandes 
: Limwa. kemudian Dr. Bosch membaca yang pertama kali dengan Liswa 
kemudian yang ke dua Limwa. Setelah dibaca lagi dengan seksama maka 
bacaan yang benar adalah Liswa, sebab hurufnya lebih dekat kepada -swa dari 
pada -mwa. Di dalam kamus Sansekerta kata Liswa bearti "anak Kernidi, tukang 
tari ". yang didalam bahasa Jawa dinamakan "Badut ", sehingga Prasasti Dinoyo 
dapat dihubungkan dengan Candi Badut, sebab antara isi prasasti Dinoyo dan 
Candi Badut sama-sama menunjukkan unsur Ciwaismenya yang amat 
menonjol. 
Berita Cina menyebutkan bahwa antara tahun 742 M - 755 M Ibu 
kota Holing di Jawa Tengah dipindahkan ke arah Timur menuju P'o-lo-k'ia-
sseu oleh Kiyen. Dengan demikian nama Kiyen secara sugestif dapat 
dihubungkan dengan Gajayana, sedangkan p'o-lo-k'ia-sseu ditafsirkan sebagai 
Pulau gresik di Jawa Timur. Dari keterangan di atas dapat ditarik hipotesa 
bahwa Dewa Singha dan Gajayana merupakan cabang keluarga Sanjaya di 
Jawa Tengah yang karena sesuatu hal kemudian pindah ke Jawa Timur. yang 
salah satunya ada di Daerah Malang. 
Menurut B. De Haan, Candi Badut merupakan bangunan tertua di 
Jawa Timur, bahkan tertua di Jawa. Persoalan yang diajukan ialah bahwa 
andaikata Candi Badut dianggap tertua di Jawa Timur, namun baik arsitektur 
maupun seni arcanya memperlihatkan gaya atau style Jawa Tengah. 
Adapun aspek arsitektur yang mencerminkan gaya Jawa Tengah 
antara lain nampak pada : 
- Ruangan bangunan yang agak besar yang dihubungkan dengan bangunan 
penampil dan tangga masuk. 
- Bangunan induk yang disusun bcrhadapan dengan bangunan Perwara . 
- Kaki candi yang relatif tinggi. 
C. Riwa~·at Penelitian dan Pemugaran. 
Informasi paling awal tentang Candi Badut dilaporkan oleh seorang 
kontrolen bemama Maurenbrccher pada Tahun 1923. Waktu itu ia sedang 
mengadakan Inventarisasi di sekitar Malang dan secara kebetulan Candi Badut 
dijumpai . Pada tahun yang sama seorang pegawai Purbakala dari Belanda 
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yang bemama B. De Haan melaporkan tentang Candi Badut, tidak banyak 
yang dapat dilihat pada waktu itu kecuali sebuah reruntuhan batu dan sebuah 
pohon besar tumbuh di atas tumpukan batu tersebut. Pada tahun 1925, B. De 
Haan mendapat tugas memperbaiki Candi Badut. Pada awalnya ia tidak 
mempunyai harapan dapat menyelesaikan, sehingga ia memutuskan untuk 
mengadakan ulang bina partial. Usaha ini diawali dengan pelaksanaan 
penggalian yang dilakukan sampai mencapai dasar bangunan. Dari hasil 
penggalian tersebut diketahui bahwa bangunan Candi Badut telah runtuh sama 
sekali. kecuali beberapa bagian yang masih dapat dilihat susunannya, bagian 
itu adalah kaki candinya meskipun banyak yang rusak , Batu-batu yang ada 
disekitarnya kemudian dipilah-pilahkan dan dikumpulkan menurut jenis 
ukurannya. Atas dasar inilah kemudian dicoba untuk menyusun bangunannya. 
Pada tahun 1926, seluruh bangunan bagian kaki dan tubuh dapat dibangun 
kembali. hanya bagian atapnya tidak ditemukan kembali. Namun demikian 
dari beberapa batu atap yang ada. Dinas Purbakala waktu itu dapat membuat 
rekonstruksinya di atas kertas. 
D. Landasan Pemugaran. 
Ditinjau dari segi sejarah. arkeologi dan seni bangunannya, Candi 
Badut merupakan warisan budaya Bangsa Indonesia yang sangat tinggi nilainya 
sehingga keberadaannya perlu delestarikan. Adapun faktor-faktor pendukung 
dilaksanakannya pemugaran Candi Badut berupa : 
- UUD 1945 pasal 32 yang berbunyi "Pemerintah memajukan kebudayaan 
Nasional Indonesia". 
- Penjelasan tentang UUD 1945 pasal 32 "Kebudayaan Bangsa ialah 
kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia 
seluruhnY.a° Kebudayaan Jama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak 
kebudayaan didaerah diseluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan 
bangsa. Usaha kebudayaan hams menuju kemajuan adat, budaya dan 
persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing 
yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa 
sendiri. serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. 
- Ket eta pan MPR No. 11/MPR/ 1988 yang berbunyi : "Tradisi dan peninggalan 
Sejarah yang memberi corak khas kepada kebudayaan bangsa serta hasil-
hasil pembangunan yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan 
dan kemanfaatan Nasional perlu dipelihara dan dibina untuk menumbuhkan 
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kesadaran sejarah semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara 
kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan bangsa". 
E. Diskripsi Bangunan. 
Berdasarkan sisa-sisa bangunannya, Candi Badut memiliki pagar 
keliling dari batu porus dan halarnannya berbentuk persegi panjang berukuran 
.t7 meter x 49 meter. Halaman ini merupakan halaman pusat , sedangkan 
halaman tengah dan luar belum diketahui. Bangunan candi menghadap ke 
Baral. terbuat dari batu andesit dengan pola pasang tidak beraturan/acak. 
Keadaan bangunan telah rusak. Dahulu di depan candi terdapat tiga buah 
bangunan kecil, tetapi pada saat dilaksanakan pemugaran hanya tersisa bagian 
pondasi bangunan yang terletak di Selatan dan Utara. Candi ini merniliki bagian 
yang relatif lengkap yaitu lapik, kaki. tubuh dan atap walaupun bagian tubuh 
dan atapnya tidak penuh. 
a. Lapik. 
Lapik merupakan alas tempat kaki candi berdiri, bentuknya persegi panjang 
berukuran 14,10 meter x 18,90 meter (mendekati bujur sangkar ). Lapik 
tersebut terdiri dari tiga jenjang rnasing-masing setinggi 30 Cm. 40 Cm 
dan 20 Cm kesemuanya tanpa hiasan ornamen. Kerusakan yang dialami 
berupa kemelesakan yang tidak rata. 
b. Kaki 
Kaki candi berukuran 10,76 meter x 10,72 meter x l,30 meter berdiri di 
atas lapik yang lebar, antara kaki candi dan lapik (jenjang 1) terdapat selasar 
selebar 1,15 meter - 1,5 meter sehingga pengunjung dapat melakukan 
perjalanan keliling. Kaki candi tersebut tanpa hiasan pelipit maupun 
ornamen. Pada sisi Barat terdapat tangga selebar 1, 48 meter dengan delapan 
pijak dan pipi tangga yang telah rusak. Pipi tangga berbentuk lengkungan 
(o)ie1) dan berujung ukel (volut) pangkalnya berhiasan kala naga. Pipi tangga 
sisi Utara dihias omamen burung berdiri di atas bunga teratai . Demikian 
pula pipi tangga sisi Selatan. Struktur kaki candi tidak lengkap. Demikian 
pula hal trap dan pipi tangga. Sebagian batu ash pipi tangga sudah tergeser 
dari kedudukan semula sehingga tidak sesuai dengan rangkaian batu 
disekitamya. Disamping itu terdapat batu yang bukan rangkaiannya. 
5 
c. Tubuh 
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Tubuh candi berbentuk persegi dengan ukuran 7,50 meter x 7,40 meter, 
tinggi 3,62 meter. Bingkai bawahnya terdiri dari pelipit polos, padma 
berpelipit dan setengah bundaran berpelipit. Struktur tubuh candi umumnya 
masih baik meskipun disisi Timur dan Selatan tidak lengkap. Pada dinding 
tubuh sisi Utara terdapat relung berisi area Durga dalam posisi menginjak 
sekor kerbau atau Mahesa. Arca Durga tersebut sudah mengalami kerusakan 
yang cukup parah. Bagian kepala sebatas leher telah hilang, sandaran area 
telah rusak, kedua telapak tangan depan telah hilang. Tokoh ini memiliki 
empat tangan di bahunya melingkar gelang berbentuk seekor ular. Tangan 
kanan bagian belakang memegang cakra dan ujung ekor kerbau yang telah 
putus. Tangan kanan depan telah hilang sebatas pergelangan memakai 
gelang bahu berbentuk seekor ular. Tangan kiri belakang memegang camara, 
kapak, busur panah. Posisi area melenggok tanpa penutup dada, memakai 
kalung di leher, anting-anting di kedua telinga, dari perut kebawah memaki 
kain, kaki dihias gelang kaki. Kerbau digambar dengan empat kaki terlipat 
dan kepala menghadap kedepan. Kerbau berada di atas lapik berbentuk 
segi empat. Bingkai kanan dan kiri relung dihias kombinasi makara dengan 
tumbuh-tumbuhasn distilir. Bingkai atas relung dihias relief kala tanpa 
rahang bawah. Diatas kepala kala terdapat relief bangunan dan sepasang 
mahkluk dengan bunga teratai di tengah ke dua mahkluk tersebut. Bidang 
kosong di kanan kiri relung dipenhui hiasan kertas tempel kepala ceplok 
bunga. Hiasan serupa juga terdapat pada bidang kosong dinding yang lain. 
Pada dinding tubuh sisi Timur yang mengalami kerusakan pada bagian 
atasnya terdapat relung yang sekarang dalam keadaan kosong, tentunya 
dahulu berisi Arca Ganesa seperti Candi Hindu yang lain. Hiasan bingkai 
relung sama dengan hiasan yang terdapat pada bingkai relung yang terdapat 
pada bingkai relung sisi Utara. Pada dinding sisi Selatan terdapat relung 
yang sekarang dalam keadaan kosong dan tidak utuh. Hampir separuh bagian 
dinding atas telah hilang, demikian pula lantai relung. Hiasan kala/bingkai 
atas relung juga telah hilang. Pada dinding tubuh sisi Barat terdapat pintu 
dengan penampil. Di kanan kirinya terdapat relung yang ukurannya lebih 
kecil dibandingkan dengan relung di ketiga sisi dinding tubuh. Penampil 
dan relung-relung tersebut juga dihiasi kala tanpa rahang bawah. Bingkai 
penampil dihias sulur-suluran, dibagian bawahnya terdapat sepasang makara 
yang dikombinasikan dengan sulur-suluran. Ambang atas pintu dan 
penampil telah diperkuat dengan besi penyangga. Bilik candi berukuran 
3.45 meter x 3.45 meter berisi lingga Yoni. Lingga tersebut mengalami 
kerusakan kecil dibagian ujungnya, adapun Yoni mengalami kerusakan 
parah.Pecahan Yoni ditumpuk dibawahnya. Lantai bilik melesak 3 cm 
dibagian tempat berdirinya Yoni. Dinding bilik diperlengkapi dengan relung 
kosong. DiJKling bilik sisi Utara, Timur dan Selatan masing-masing memiliki 
satu relung sedangkan dinding bilik sisi Barat memiliki dua relung masing-
masing disebelah Utara dan Selatan pintu, ukuran relung yang terdapat 
pada dinding bilik sisi Barat lebih kecil dibanding tiga relung yang lain. 
Bagian atas relung-relung dinding bilik berbentuk lengkung kurawal tanpa 
hiasan kala. Tubuh candi berdiri diatas kaki candi yang lebar. Antara 
kedudukan tubuh dan tepian kaki terbentuk selasar selebar l,62 meter. 
d. Atap. 
Atap candi telah rusak, bentuk lengkapnya tidak dapat dikenali dari sisa 
struktur yang terdapat saat ini. Adapun struktur yang tersisa scbanyak lima 
lapis pada sebagian sisi Barat dan Utara. Keadaan struktur yang tidak lengkap 
tersebut menjadikan bagian atas bilik terbuka. 
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BABU 
PEMUGARAN 
Upaya Pelestarian/ Pemanfilatan Peninggalan Sejarah Dan Purbakala 
tidak lepas dari pelaksanaan kerangka besar Pembangunan Nasioanal yang 
tercantum dalam GBHN, TAP. MPR 11/1988 yang berbunyi sebagai berikut: 
Tradisi dan Peninggalan Sejarah yang memberi corak khas kepada kebudayaan 
Bangsa serta hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nilai perjuangan 
bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan nasional perlu dipe/ihara dan dibina 
untuk menimbulkan kesadaran sejarah, semangat pefjuangan dan cinta tanah 
air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan Bangsa. 
Peninggalan Sejarah dan Purbakala merupakan bukti otentik sebagai 
bentuk nyata yang menyimpan dan memancarkan nilai dan ide-ide luhur yang 
pemah dihayati oleh Bangsa kita. Kini sebagai bangsa yang sedang membangun 
kita sangat memerlukan warisan itu sebagai sumber inspirasi untuk bertindak 
ma ju mencapai cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan usaha-usaha pelestarian/ 
pemanfaatan peninggalan sejarah dan pwbakala sesuai bentuk aslinya, berarti 
mempertahankan kelestariannya. Dengan memugar sebatas data ragawi yang 
terdapat berarti mencegah kemungkinan semakin berkurangnya sisa data yang 
terdapat saat itu. Hal ini banyak memberi manfaat bagi pendidikan, ilmu 
pengetahuan, sumber sejarah, sarana rekreasi, sosial budaya, serta sosial 
ekonomi. Dalam rangka ini pula di Jawa Timur telah dilaksanakan pemugaran 
peoinggalan purbakala, satu di antaranya Candi Badut. 
Pemugaran Candi Badut dilaksanakan pada tahun 1990/1991 sampai 
dengan tahun 1992/1993 oleh Kanwil Depdikbud dan Suaka Peninggalan 
Sejarah dan Purbakala Jawa Timur, melalui dana Proyek Pelestarian/ 
Pemaanfaatan Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Jawa Timur senilai 
Rp.268.083 .000,-(dua ratus enarn puluh delapanjuta delapan puluh tiga ribu 
rupiah). 
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Dengan perincian sebagai berikut : 
Tahun anggaran 1990/1991 senilai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilanjuta 
rupiah) . 
Tahun anggaran 1991/1992 senilai Rp. 60.600.000.- (enam puluhjuta enam 
ratus ribu rupiah) . 
Tahun anggaran 1992/1993 senilai Rp. l 78A83.000.- (seratus tujuh puluh 
delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). 
Prinsip pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala ialah 
mengembalikan bentuk bangunan sejauh mungkin sesuai data yang masih 
terdapat baik bentuk. warna. hiasan dan scbagainya. Oleh karena itu perlu 
dilakukan studi tehnis. persiapan pemugaran dan sebagainya. 
A. Studi Tehnis. 
Studi tehnis bertujuan mengetahui data tehnis bangunan yang akan 
dipugar, jenis kerusakan dan faktor-faktor penyebab kerusakannya sehingga 
dapat dirumuskan cara penanganannya. Hasil studi tehnis yang dilaksanakan 
pada tahun 1990 adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Kerusakan. 
Kerusakan Candi Badut dikelompokan menjadi dua jenis yaitu : 
- Kerusakan strutural. yaitu kerusakan berbentuk tidak lengkapnya 
komponen-komponen bangunan dan tergesernya kedudukan batu-batu 
pembentuknya. Ketidak lengkapan komponen bangunan terlihat pada 
bagian kaki, tangga, tubuh, atap dan Yoni. Tergesernya kedudukan batu-
batu candi terlihat pada bagian lapik, pipi tangga dan lantai bilik. 
- Kerusakan material. yaitu kerusakan bahan bangunan berupa retakan dan 
pelapukan. Kerusakan dalam bentuk retakan terjadi pada 60 blok batu. 35 
blok dibagian tubuh. l~ blok dibagian kaki dan 11 blok dibagian atap. 
2. Faktor Penyebab Kerusakan. 
- Faktor kimiawi. terjadi oleh pelarutan garam-garam terlarut bahan dasar 
bangunan yang terbawa oleh air. Karena pengaruh penguapan akan terjadi 
sedimentasi kristal garam-garam terlarut dipermukaan batu. Dalam proses 
ini bahan bangunan mengalami proses pelapukan dalam bentuk 
diskomposisi dan disintegrasi. Peningkatan porositas akan diikuti oleh 
penurunan kwalitas bahan. Permukaan batu yang mengalarni pelapukan 
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kimiawi seluas 7,6 M2 atau 1,7 % dari luas bangunan sebesar 427,61 M2. 
Penyebaran terdapat dibagian tubuh yaitu seluas 4,6 M2 (60,5 % dari 
seluruh luas endapan), dibagian kaki seluas 1.2 M2. Lapik seluas 1 M2 
dan atap seluas 0,8 M2. 
- Faktor biotis, terjadi oleh pertumbuhan jasad biotis. Jasad biotis jenis 
ganggang (Algae). lumut (Moss), dan lumut kerak (Lichen) serta 
Spermatophyta/Pteridophyta sangat mudah tumbuh subur di daerah 
beriklim tropis lembab. Algae merupakan jenis jasad yang populasi 
pertumbuhannya paling subur yakni mencapai 154,8 M2 atau 36,20 %. 
Algae yang tumbuh kebanyakan type benang (filamentous) dan butiran 
(granular) , keduanya termasuk dalam keluarga cyanophyceae yang 
mampu menimbulkan pelapukan secara biotis dalam bentuk pelarutan 
unsur-unsur batu secara mekanis terutama pada saat pengkerutan 
populasinya. Moss yang tumbuh adalah jenis lumut sejati (musci) . 
Pertumbuhannya tidak begitu lebat yaitu seluas 65,6 M2 atau 15,34 %, 
tetapi peranannya cukup besar terutama akibat penyusupan rhizoid moss 
ke dalam pori-pori batu. Lichen mempunyai peranan besar dalam proses 
pelapukan batu, populasinya mencapai 125,6 M2 atau 29,37 %. Jasad 
ini merupakan simbiose antara algae dan jamur (fungi), simbiosenya 
bersifat mustualistis. Spermatophyta/Pteridophyta hanya terdapat pada 
nat-nat batu yang terdapat akumulasi tanah, peranannya relatifkecil. 
- Faktor manusia (vandalisme) , terjadi oleh ulah manusia. Bentuk 
kerusakannya berupa coretan cat dan goresan/pahatan. Warna cat yang 
dipergunakan bermacam-macam bahkan pada satu tempat terdapat 
noda cat yang terdiri dari beberapa lapisan. Noda yang berlapis-lapis 
kebanyakan ditutup dengan lapisan semen yang diduga sebagai 
kamuflase agar tidak menyolok. Penggunaan semen menimbulkan 
problem mengingat sulit dihilangkan dan menimbulkan dampak 
negatif terhadap batu yang tercemar. Pahatan-pahatan dilakukan 
dengan benda tajam, umumnya berbentuk tulisan . Di tempat-tempat 
tertentu didapat pahatan sangat dalam, berkisar 0,5-1 cm yang sangat 
memprihatinkan adalah terdapatnya goresan pada lingga didalam bilik 
candi. Jumlah batu yang ternoda oleh cat sebanyak 287 blok, sebagian 
besar terdapat dibagian tubuh candi yaitu 177 blok. Jumlah batu yang 
tercemar pahatan sebanyak 138 blok, 97 blok diantaranya terdapat 
dibagian tubuh. 
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- Faktor Usia 
Sebagaimana diketahui bahwa Candi Badut berdiri kurang lebih 12 abad 
yang lalu, sehingga sudah sewajarnya bangunan ini mengalami kerusakan. 
3. Cara Penanganan. 
Bangunan Candi Badut perlu diperbaiki secara selektif sesuai dengan 
kerusakan teknis yang ada, sehingga penanganan pemugarannya hanya 
bersifat mempertahankan sisa struktur bangunan yang ada dengan 
beberapa perbaikan yang diperlukan. Upaya mengembalikan bangunan 
kedalam bentuk aslinya tidak memungkinkan mengingat unsur-unsur 
bangunan selengkapnya belum diketahui. Dalam kaitannya dengan 
tindakan pemugaran yang dilakukan secara parsial. maka penanganan 
konservasi yang dilakukan adalah insitu. Selain pembersihan jasad. 
pembersihan noda cat/semen perlu mendapat prioritas utama. Pemberian 
jasad dilakukan secara manual penggunaan bahan kimia dilakukan 
apabila memang diperlukan. Untuk menghindari peningkatan 
kelembaban batu-batu candi, terutama dibagian bilik candi perlu 
dibuatkan saluran drainase pada bagian bilik candi. Diantara 17 potong 
besi hasil pemasangan Belanda, perlu diganti 2 potong yang kondisi 
teknisnya tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Potongan yang 
lain cukup dibersihkan, dikonsulidasi dan di coating. 
B. Rencana Kegiatan. 
Langkah-langkah pemugaran Candi Badut diatur secara berurutan 
dan bertahap dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan. 
1. Tahap I. 
a. Persiapan 
- Pembuatan. werkeet. 
- Pencarian batu lepas. 
- Penyediaan batu pengganti. 
b. Rekonstruksi bagian kaki . 
c. Konstruksi bangunan. 
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2. Tahap Il 
a. Persiapan. 
- Pencarian batu lepas. 
- Penyediaan batu pengganti . 
b. Pembongkaran sebagian atap/tubuh bangunan. 
c. Pembongkaran bagian atap penampil. 
d. Pembongkaran lantai bilik dan lantai lorong. 
e. Perbaikan besi penyangga. 
f. Rekonstruksi bagian atap penampil. 
g. Rekonstruksi bagian tubuh I atap. 
h. Konstruksi bangunan. 
3. Tahap III. 
a. Persiapan 
- Pencarian batu lepas. 
- Penyediaan batu pengganti. 
b. Pembongkaran bagian tangga dan lapik. 
c. Pembuatan saluran pembuangan. 
d. Rekonstruksi bagian lapik, tangga dan pipi tangga. 
e. Rekonstruksi bagian lantai bilik dan lantai lapik. 
h. Penataan lingkungan. 
- Pemagaran situs. 
- Pembuatan tempat penampungan batu lcpas. 
- Pembuatan jalan setapak. 
- Pembuatan saluran halaman. 
- Pembuatan ruang informasi dan pos jaga. 
- Pertamanan. 
C. Pelaksanaan Pemugaran. 
1. Pembuatan Werkeet/Bangsal, kerja. 
Sebagai langkah awal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemugaran 
Candi Badut dilakukan persiapan-persiapan, salah satu diantaranya diwujudkan 
dalam bentuk pembuatan werkeet/bangsal kerja . Sarana tersebut meliputi 
werkeet , sumur, penampung dan jaringan air serta pelimbahan yang 
penempatannya ditata sedemikian rupa sehingga tidak menjadikannya sebagai 
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perintang pandang ke arah bangunan candi. Kegiatan tersebut diawali dengan 
pembersihan lokasi berupa penebangan pohon perdu yang tumbuh di tempat 
werkeet tersebut akan didirikan. Pemindahan batu-batu lepas yang ditimbun 
(belum dikelompokkan berdasarkan bentuknya) di tempat tersebut serta 
pemindahan batu-batu yang telah dikelompokan berdasarkan bentuknya di 
sebelah Utara tempat sumur akan dibuat. Mengingat permukaan tanah pada 
separuh bagian sebelah Utara werkeet lebih rendah maka dilakukan pengurugan 
terhadapnya. Pondasi dan lantai werkeet terbuat dari pasangan bata merah 
dengan spesi maupun plester pada sisi luar yang dibuat dari campuran semen 
(PC) dengan air dalam perbandingan 1 Pc : 4 Pasir. Kesulitan yang dialami 
dalam pembuatan pondasi berupa jauhnya memperoleh air. Kerangka bangunan 
- terbuani"ari--balok meranh, dmding ruang-kar.touifillfil!_dang terbuat dari papan 
meranti, kusen pintu maupun jendela terbuat dari balok kanfer-sedangkan 
atapnya seng gelombang. Werkeet/bangsal kerja didirikan di sudut Barat laut 
pekarangan candi yakni tempat paling jauh dari bangunan candi. Sumur dan 
penampung air dibuat disudut Barat daya pekarangan tepatnya di dekat pohon 
beringin yang cukup rindang, sehingga kemungkinan mendapatkan mata air 
rdi!tif lebih besar. Mata air pada sumur tersebut barn didapatkan pada 
kedalaman lebih kurang 24 meter. Akan hal jaringan air dimaksudkan untuk 
mempermudah pemasokan air ke bangsal kerja. 
2. Dokumentasi dan Penggambaran. 
Dokumentasi mempunyai peranan penting dalam pemugaran 
bangunan peninggalan sejarah dan purbakala. Dokumentasi dilaksanakan 
sebelum pemugaran, pada saat pemugaran dan setelah pemugaran dilaksanakan. 
Tujuan kegiatan tersebut adalah merekam data tehnis dan arkeologi serta proses 
penanganan/pemugaran. Dalarn kaitannya dengan pemugaran Candi Badut, 
dokumentasi dilaksanakan dalam bentuk dokumentasi foto dan gambar .. 
a. Dokumentasi Foto. 
Dokurnentasi foto dimaksudkan sebagai upaya membuat rekaman 
visual obyek pemugaran dan peristiwa-peristiwa selarna pemugaran. Di 
samping fungsi utamanya sebagai dokumen, foto-foto yang dihasilkan 
dimaksudkan pula sebagai pendukung informasi yang disajikan. Jenis film 
yang dipergunakan adalah film hitam putih, film wama dan slide. Perwujudan 
dokumen foto selama pemugaran Candi Badut meliputi : 
- Pemotretan data, meliputi keadaan lokasi, keadaan bangunan sebelum 
dipugar, detail bangunan sebelurn dipugar. 
- Pemotretan kegiatan serta hasil-hasilnya. 
- Pemotretan hasil-hasil pernugaran. 
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- Pcmotret.an basil-basil pemugaran. 
- Perawatan/peoyimpanan film diperlengkapi diskripsi serta nomor registrasi. 
- Pengalbuman foto. 
- Seleksi film untuk kepentingan laporan 
- Pembuatan panil visualisasi. 
b. Dokumentasi Gambar. 
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rnelaksanakan pemugaran 
bangunan purbakala wajib memperhatikan serta memenuhi persyaratan untuk 
tidak memindahkan letak atau merubah bentuk maupun ukuran dalarn arti 
menambah/mengurangi bentuk dan ukuran aslinya. Sebagian upaya memenuhi 
persyaratan diperlukan gambar-garnbar kerja yang rnemadahi. 
3. Pembuatan Perancah. 
Untuk rnenunjang pelaksanaan kegiatan pemugaran dan konservasi 
diperlukan sarana berupa perancah. Hal ini rnengingat sasaran penanganan 
mencakup pula bagian-bagian bangunan yang ketinggiannya tidak terjangkau 
oleh tinggi badan manusia. Mengingat pula bahwa beban yang harus didukung 
oleh perancah terscbut relatifbesar, memusat serta bergerak maka kekompakan 
maupun konstruksinya harus memadai. Kornponen perancah terdiri dari 
beberapa batang tiang yang dipasang rnengelilingi tubuh candi dengan gelagar-
gelagar rnembujur serta melintang setinggi ernpat tingkat. Untuk rnendapatkan 
rangkaian yang rnantap, konstruksi perancah dilengkapi dengan penyiku antara 
tiang dengan gelagarnya, komponen kornponen tersebut diikat dengan baut 
mur. Sebagai lantai perancah dipergunakan rangkaian papan kanfer setebal 
3 cm, sedangkan tiang-tiang dan gelagar-gelagar tingkat II rnaupun III 
rnernpergunakan dolog jati. Gelagar tingkat I dan IV serta penyiku terbuat 
dari pangkal barnbu. Untuk mendapatkan kenyamanan kerja yang berlatar 
belakang daya guna tenaga kerja pada bagian atasnya diperlengkapi atap seng 
gelombang. 
Pembuatan perancah rnencakup pula pemasangan konstruksi 
pengaman bagian atap candi sisi Baral, penyangga atap penampil serta ring 
penahan gerak datar dinding bilik. Hal ini berkaitan dilakukannya penanganan 
terhadap bagian atas penarnpil, atap candi serta bagian bawah bilik candi. 
4. Pembongkaran Bagian Rusak. 
Pada dasarnya jenis pe ~~ --. u .. t digolongkan sebagai 
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pernugaran parsial yakni pernugaran yang dilakukan tanpa rnernbongkar 
terlebih dahulu seluruh bangunan. Pada pernugaran tersebut pernbongkaran 
terhadap bagian-bagian bangunan yang rnengalarni kerusakan serta rnenurut 
pertirnbangnan teknis arkeologis tidak rnernungkinkan untuk dipertahankan. 
Sasaran pernbongkaran terhadap bangunan Candi Badut rneliputi bagian lapik, 
tangga, sebagian batu kaki candi, bagian bawah bilik dan lorong ( terrnasuk 
lingga dan Yoni yang mengalami kerusakan), sebagian tubuh candi sisi Barat, 
atap penarnpil , dan sebagian atap sisi Barat. Pembongkaran lapik candi 
dikaitkan dengan kepentingan teknis berupa penggantian batu asli yang terdapat 
pada bagian kulitnya dan pernasangan saluran air dari dalarn bilik candi. 
Dida!am struktur lapik tangga terdapat perekat sernacam campuran semen 
dengan kapur sehingga menurnhuhkan asumsi bahwa bagian tersebut pemah 
mengalami perbaikan. Pondasi lapik tangga terdiri dari satu deret (batu kulit) 
sedangkan bagian dalamnya terisi tanah. Diantara batu !apik ke dua dan ke 
tiga (dari atas) lapik candi sisi Barat (sebelah Utara tangga) terdapat perekat 
yang cukup tebal. Hal ini kernungkinan dirnaksudkan untuk menyesuaikan 
ketinggian mengingat batu-batu lapik ke dua dan ke tiga kedudukannya miring 
tidak rata. Lapik candi sisi Barat (sebelah Selatan tangga) terdiri dari tiga 
lapik batu yang tersusun cukup baik. Pada struktur tersebut tidak terdapat 
perekat sebagairnana terdapat pada lapik tangga. Dibawah lantai lapik terdapat 
pasir hingga dasar struktur yang berupa tanah keras. Pernbongkaran bagian 
tersebut dilakukan terhadap batu teratas hingga lapis ketiga (seluruhnya). 
Pernbongkaran lapis candi sisi Utara dilakukan terhadap lapis teratas dan satu 
lapis dibawahnya, strukturnya terbentuk oleh lapisan-lapisan yang tidak rata. 
Dibawah batu kedua dari atas (bagian timur) terdapat pernasangan batu kali 
berperekat sernacam carnpuran semen, pasir dan kapur setebal 20 Cm, batas 
tepinya melebar l 0 Cm dari batas tepi susunan batu lapis diatasnya. 
Dibawahnya pemasangan batu kali terdapat dua lapis dengan batas tepi 
melebar 25 Cm. Lapis terbawah lapis candi sisi Utara tepatnya 6,40 meter dari 
sudut Barat Laut terputus sepanjang 2.01 meter. bagian tersebut terisi tanah 
dan batu kali . Di sela-sela setiap batu lapik terutama bagian dalam terdapat 
tanah. Pembongkaran lapik candi sisi Timur dilakukan terhadap batu lapis 
paling atas dan pasangan batu kali setebal 20 Cm hingga 30 Cm yang terdapat 
dibawahnya. Dibawah pasangan batu kali terdapat susunan batu candi yang 
batas tepinya melebar . l 5 Cm dari pasangan batu kali. Bagian dalam lapik 
candi sisi Timur berisi tanah. Hal lain yang patut disebutkan adalah adanya 
akar pohon yang cukup besar yang rnasuk kedalam struktur lapik. Akar tersebut 
dipotong demi mempertahankan kestabilan bangunan. 
Pembongkaran lapik candi sisi Selatan dikarenakan terhadap batu lapis teratas 
dan pasangan batu kali setebal l 5 Cm yang terdapat dibawahnya didalam 
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struktur tersebut tidak terdapat batu isian, hanya tanah dan akar pohonjambu. 
Pembongkaran tangga candi dikaitkan dengan kepentingan teknis pemasangan 
saluran air. Pembongkaran bagian kaki candi dilakukan terhadap bagian yang 
tidak berperekat semen dan kedudukannya perlu disempurnakan 
Pembongkaran bagian bawah bilik dan lorong candi dilakukan untuk dapatnya 
dilakukan pembuatan jaringan saluran air/drainase mengingat bagian atap 
bilik candi tetbuka, disamping itu dikaitkan pula dengan kepentingan arkeologi . 
Mengingat pada kenyataannya batu lantai bilik hanya terdiri dari satu lapis 
sena terdapatnya perbedaan warna dan kepadatan yang membentuk gelang-
gelang persegi pada permukaan tanah dibawah batu lantai bilik. maka dilakukan 
pengupasan terhadap tanah tersebut hingga menemukan struktur sumuran 
seluas I. 7 meter x I. 7 meter sedalam 6,43 meter. Sumuran tersebut berisi 
tanah bercampur kapur. serpihan batu andesit. pasir. batu kali fragmen batu 
kulit candi (sebagian diantaranya berornamen dan terkena noda cat) sena 
pccahan keramik. Dasar sumuran berupa rangkaian batu dan telah mengalami 
kerusakan pada bagian Barat laut sebagaimana bawah dinding sumuran sisi 
Utara maupun atas dinding-dinding sumuran. Kerusakan tersebut berupa 
terlepas dan hilangnya batu-batu pembentuknya. Sentra lantaijuga mengalami 
kerusakan. bahkan dari pengupasan tanah yang dilakukan dapat diketahui 
bahwa dibawah sentra lantai tidak terdapat peripih. Pembongkaran terhadap 
sebagian batu dinding tubuh sisi Barat dilakukan mengingat basil susun coba 
langsung (Papan monumen) menunjukkan adanya selisih tinggi antara 
rangkaian batu yang telah terpasang dengan rangkaian batu lepas. dimana 
kekurang selarasan tersebut diakibatkan oleh batu baru yang terpasang dua 
lapis diatas pelipit bawah tubuh candi. Pembongkaran atap penampil dilakukan 
penggantian besi penyangganya yang telah terkorosi. Akan halnya 
pembongkaran sebagian batu atap sisi Baral dilakukan terhadap bagian pelipit 
dan bagian berornamen Kinara pada ujung Selatan dengan maksud untuk 
dapatnya dilakukan pemasangan batu lepas yang merupakan rangkaian bagian 
tersebut. 
5. Pcn~·cdiaan Batu Pengganti. 
Penyediaan batu pengganti dalam kaitannya dengan pemugaran Candi 
Badut diartikan sebagai pembuatan bentuk batu baru yang diperlukan untuk 
mengganti batu-batu candi yang mengalami kerusakan maupun hilang. yang 
kcberadaannya sangat diperlukan demi memenuhi kebutuhan teknis. Kegiatan 
tersebut berupa peralatan bidang batu pengganti yang dibutuhkan . 
Penahganannya dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong untuk 
pekerjaan pendahuluan misalnya pengurangan yang cukup besar terhadap 
bahan yang dipergunakan dan pahat/betel untuk pekerjaan halus. 
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Perlu diketahui bahwa pola susun batu Candi Badut memeliki bobot kekhususan 
yang cukup menonjol. Bentuk batu berlekuk-lekuk dan dipasang dalam pola 
yang tidak merata pola susun yang terkesan acak tersebut menjadikan ikatan 
antar batu lebih kokoh bobot kekhususan tersebut sebenamya berbanding 
lurus dengan bobot kesulitan pembuatannya mengingat bentuk lekukan setiap 
blok batu harus distel/benar-benar sesuai dengan bentuk rangkaian batu 
disekelilingnya yang tidak beraturan. Kegiatan penyediaan batu pengganti 
meliputi pula perawatan pahat yakni dengan cara membakar/mengeraskan dan 
memipihkan bagian ujungnya sehingga kondisi ketajamannya tetap terpelihara, 
Penyediaan batu pengganti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada bagian-
bagian sebagai berikut : 
- Lapik candi di Barnt. Utara. Timur dan Selatan. 
- Tangga candi 
- Kaki candi di Barnt, Utara, Timur dan Selatan. 
- Atap penampil. 
- Atap candi sisi Baral, Utara. Timur dan Selatan. 
6. Pencarian Batu Lepas Dan Penyusunan Percobaan. 
a. Pencarian batu lepas. 
Pencarian batu lepas dimaksudkan sebagai upaya mengumpulkan 
batu-batu lepas yang ditengarai memiliki kaitan dengan struktur bangunan 
candi. Dalam kaitannya dengan pemugaran Candi Badut, pencarian diluar 
lokasi dilaksanakan sebagai tahap awal, yakni pendataan lokasi dan jenis 
batu. Batu-batu yang didapat dalam pencarian tersebut tidak sesuai dengan 
bagian yang masih terdapat. 
Pencarian di dalam lokasi diwujudkan dalam bentuk penomoran 
batu lepas yang terdapat di lokasi berdasarkan kelompok dan urutannya 
batu-batu yang memiliki kesamaan bentuk dengan bagian bangunan 
dikelompokan tersendiri demi mempermudah penyetelan/pencarian 
kedudukan asalnya. Pencarian dilakukan pula dalam bentuk penggalian 
pada lokasi candi. yakni sebanyak dua belas kotak dengan rincian sebagai 
berikut. 
- Lubang pertama atau III/E .3 (as/db) sedalam 0,40 meter, didalarnnya 
yang memiliki kesamaan bentuk dengan bagian bangunan induk. Batu-
bat u tersebut merupakan reruntuhan serta belum mencerminkan 
bentuk maupun bagian bangunan. 
- Lubang ke dua atau I/E.4 (as/db) - I/E.8 (as/db) - I/E.9 (a s/d 9) sedalam 
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0, 70 meter, di dalamnya terdapat susunan padas selebar 0,60 - 0,90 meter 
membentuk sudut memiliki dua lubang bulat menyerupai saluran air, 
masing-masing ke arah Utara dan Timur. Susunan padas tersebut 
ditengarai sebagai penjuru (timur taut) pagar candi. 
- Lubang ke tiga atau Ill/E.5 (as/db) sedalam 0,50 meter, terdapat satu 
lap is padas selebar 0, 40 meter, rangkaian padas tersebut ditengarai sebagai 
bagian pagar candi sisi Selatan. 
- Lubang ke em pat II/E.6 (a s/d b) sedalam 1, l 0 meter, didalamnya dua 
lapis padas selebar 0,69 meter yang diduga sebagai penjuru Tenggara 
pondasi pagar candi. 
- Lubang ke lima atau 111/E.7 (as/db) sedalam 0,60 meter, di dalamnya 
terdapat dua lapis susunan padas dengan alas serpihan batu selebar 1,42 
meter yang diduga sebagai penjuru Barat daya pondasi pagar candi. 
- Lubang ke enam atau IVIE. IO (as/db) sedalam 0,60 meter, di dalamnya 
terdapat tiga lapis susunan padas selebar I, 70 meter, dengan bagian tengah 
sudah hilang hingga menyerupai dua unit pondasi . Susunan tersebut 
diperkirakan sebagai pondasi pagar candi sisi Utara. 
- Lubang ke tujuh atau VI/Ell (as/db) sedalam 0,90 meter, di dalamnya 
ditemukan dua lapis susunan padas selebar 0,35 meter yang ditengarai 
sebagai bagian pondasi pagar candi sisi Barat. 
- Lubang ke delapan atau IV/E.12 (as/db) sedalam 0,72 meter, terdapat 
susunan padas terdiri dari empat lapis setinggi 0,91 meter serta lebar 
1,60 meter. Susunan tersebut diperkirakan sebagai bagian pondasi pagar 
candi sisi Utara. 
- Lubang ke sembilan atau III/E.13 (a s/d .. ) sedalam 0,64 meter, terdapat 
susunan padas terdiri dari dua lapis selebar 0,60 meter yang diduga sebagai 
bagian pondasi pagar candi sisi Barat. 
- Lubang ke sepuluh atau III/E.14 (a s/dj) sedalam 0,92 meter di dalamnya 
terdapat susunan batu andesit sebagai batu kulit dan padas sebagai isian. 
Pondasi tersebut terdiri dari dua lapis, tanahnya bujur sangkar dengan 
sisi sepanjang 5,60 meter. Pada pertengahan sisi Timur terdapat penampil 
selebar 2,00 meter menonjol 1,02 meter. Susunan tersebut mengalami 
perenggangan nat dan tidak lengkap serta diduga sebagai pondasi dan 
sebagian kaki candi perwara. Dibagian tengahnya terdapat lubang 
berbentuk empat persegi panjang, dengan panjang 0,85 meter lebar 0,60 
meter sedalam 0,53 meter yang diduga sebagai perigi. 
- Lubang ke sebelas atau IV/E.15 (as/di) sedalam 1,20 meter, di dalamnya 
terdapat susunan batu andesit sebagai batu kulit dan padas sebagai 
isiannya. Pondasi tersebut terdidri dari lima lapis, denahnya berbentuk 
bujur sangkar dengan sisi sepanjang 5,40 meter. Pada pertengahan 
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bentangan sisi Timur terdapat semacam penampil selebar 1,80 meter yang 
menonjol 0,60 meter. Susunan tersebut mengalami perenggangan nat-
natnya serta tidak lengkap dan bagian tengahnya ditimbun batu kali, 
diduga sebagai pondasi dan sebagian kaki candi Perwara. 
- Lubang keduabelas atau IV/E.16 dan IIl/E.16 sedalam 1,04 meter. di 
dalamnya terdapat susunan batu terdiri dari tiga lapis . Lapis 
paling bawah tersebut dari batu andesit, sedang lapis ke dua dan ke tiga 
tersebut dari batu andesit dan padas. Susuna,n tersebut diduga sebagai 
bagian Timur pondasi Candi Perwara. 
b. Susunan Percobaan. 
Kegiatan ini merupakan upaya mendapatkan bentuk, ukuran dan 
letak rangkaian batu yang tepat sebelum dipasang kembali secara permanen. 
Penyusunan percobaan dilakukan terhadap bagian lapik, tangga, kaki, 
lantai lorong, lantai bilik, tubuh, atap dan atap penampil, meliputi batu 
pengganti , batu hasil pembongkaran dan batu-batu lepas . Susunan 
percobaan dilakukan langsung pada monument mengingat susun coba 
memerlukan landasan yang benar-benar sama dengan bentuk permukaan 
rangkaian batu di bawah batu-batu yang disusun coba kekurangtepatan 
bentuk landasan akan berakibat fatal bagi pola rangkaian batu yang disusun 
coba . Penanganan terhadap batu pengganti disertai penyesuaian/ 
penyempumaan bentuk sehingga didapat rangkaian batu yang rapat. 
Penyusunan percobaan terhadap batu lepas diawali dengan 
pencarian letak setiap blok batu dengan merangkaikannya dengan batu 
yang berprofil sama pada bangunan hingga didapat rangkaian batu yang 
dinilai memiliki bobot keselarasan maksimal. Penyetelan tersebut 
berpedoman pada bentuk/ukuran profil, sambungan, bentuk/ukuran takikan 
danomamen. 
Penanganan yang memerlukan beberapa kali pemindahan urutan 
rangkaian tersebut didukung penggunaan sarana kerek tacle mengingat 
ukuran batu cukup besar sedangkan medan kerja kurang leluasa. 
7. Pemasangan Kembali Batu Candi. 
Pemasangan kembali batu candi merupakan jangkauan utama 
penanganan phisik dalam rangka pemugaran Candi Badut. Kegiatan 
tersebut diawali dengan pembongkaran hasil sebagian besar batu lepas 
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belum dapat diketahui letak asalnya mengingat tidak Pijumpai tanda/bekas 
ikatannya dengan rangkaian bangunan. Adapun batu-batu lepas yang berhasil 
dirangkai adalah sebagai berikut : 
No. Registrasi Batu Kedudukan 
1. J, 01 , A, 01 , M, 02, F, 02 dinding tubuh sisi Barat 
(sudut Bar<U. D~ 
2. S. 02 · - -dinding tubuh sisi Utara 
(sudut Timur Laut) 
3. T. 01 dinding tubuh sisi Timur 
(sudut Timur Laut) 
4. E . 01, E. 02, B. X dinding tubuh sisi Utara 
(sudut Tenggara) 
5. F. 01, B. 08, N. 01 dinding tubuh sisi Utara 
(sudut Barat Daya) 
6. M.27, M.25, M.02, D.01 atap sisi barat 
G.01, G.08 (sudut Baral Daya) 
7. Y.01, P.03, P.07, P.20 atap sisi Utara 
W.02, W.01 (sudut Timur Laut) 
8. Y.02, Y.03, P.15, P.13 atap sisi Timur 
P. 16, P.14, P.12 , P.04 
P.05, P.06, P.09, P.08 
P.17, P.18, P.19, M.11 
M.12, Q.84, P.01 , W.03 
W.04, W.05, J.06, R.02 
R.01, 0.01 , 0 .02, 0 .34 
9. E.06, M.29, M.31 , M.23, M.24 atap sisi Utara 
BP.14, M.21, M.20, M.30 
P.m , M_,_07, M.OlA, M.08, M.03 
P.10, M.~~ l.i.10, 0 .03 , G.07 
G.06, G.05, G.03", o,o.z. G.17 
G.20, G.23, G.24, 0.06 ---- t---..._ 
Susun coba yang dilakukan pada monument Hal ini mengingat 
pemasangan dilakukan mulai lapis paling bawah berlanjut kearah atas. 
Pemasangan secara permanen disertai dengan pelaksanaan perkuatan dalam 
bentuk perekatan batu yang dipasang. Sasarannya meliputi bagian lapik, tangga, 
kaki, lantai, lorong, lantai bilik, yoni, dinding tubuh, atap candi, atap lorong 
dan pengisisan lubang sumuran perigi. Batu-batu yang dipasang meliputi batu 
hasil pembongkaran. batu lepas yang berhasil disusun coba dan batu-batu 
pengganti . 
-~mehrh~asangan kembali batu lantai lapik 
dipergunakan pasir bersih dan serbuk Datu untuk mengisi sela-sela batu yang 
sebelumnya terisi perekat hasil penanganan terdahulu. Akan halnya perigi 
yang terdapat di bawah bilik candi diisi material berupa pasir bersih dan batu 
kali dalam perbandingan l pasir : l batu sesuai dengan hasil " Pertemuan dan 
Diskusi Masalah Pemugaran dan Konservasi Peninggalan Sejarah dan 
Purbakala" yang diselenggarakan di Trowulan - Mojokerto. 
8. Perkuatan 
Perkuatan pierupakan suatu upaya memberikan kemantapan terhadap 
kedudukan batu candi yang dipasang kembali, baik batu lama maupun batu 
barn. Perkuatan dalarn kaitannya dengan pemugaran Candi Badut diwujudkan 
dengan cara merekat batu-batu yang dipasang dalam rekonstruksi , 
mempergunakan perekat campuran semen dengan pasir dalam petbandingan 1 
Pc : 3 pasir. Di samping itu dilakukan pula pemasukan ankor, penggantian besi 
penyangga atap penampil pemasangan kembali pengait berbentuk plat besi dan 
ring kawat pilin, serta pemasangan beton kawat. Perekatan terhadap batu candi 
kulit dilakukan pada bagian belakangnya atau bagian yang tidak terlihat dari 
luar. Pada pertemuan-pertemuan batu yang rapat dipergunakan perekat campuran 
semen dengan air yang dimasukkan secara tradisionaVtanpa injektor. Cara 
tersebut tidak mengakibatkan perubahan terhadap kedudukan rangkaian batu 
yang telah distel mengingat perekat cair hanya mengisi ruang sempit pada garis 
himpit setiap batu . Pemasangan ankor besi beton dilakukan terhadap batu-h: . .'.u 
penjuru dan batu-batu yang memeliki ukuran tebal seimbang der- :, .. ri iebarnya 
serta terhadap fragmen Yoni bilik candi. Penggantian 1:.:.si penyangga atap 
penampil dilakukan terhadap empat diantara 1; .:... oatang besi yang terpasang 
sebelumnya. Pengait berbentuk nl:· ",<::s1 sebanyak delapan batang dan 
ring kawat pilin sebaP~< dua biji dipergunakan kembali dan dipasang 
pada keduduk;:i ,., scrnula . Pemasangan besi-besi penguat tersebut diawali 
dengan :' nanganan konservasi terhadapnya berupa pembersihan dan 
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perawatan secara kimiawi. Pemasangan beton penguat berupa lima batang balok 
beton bertulang berukuran 200 cm X 40 cm X 5 cm dimaksudkan sebagai 
pendukung batu-batu bilik candi. Balok-balok tersebut dipasang berjajar diatas 
lubang sumuran. 
9. Pembuatan Saluran Air. 
Pembuatan saluran air/drainase pada candi dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa bagian atap candi mengalami kerusakan dan tidak dapat 
direkonstruksi secara penuh sehingga bilik candi tetap terbuka dalam arti tidak 
bcratap. Hal ini menyebabkan air hujan masuk ke dalam bilik serta 
dikhawatirkan menimbulkan ketidak stabilan konstruksi. Untuk mengulangi 
hat tcrsebut maka dibuat saluran dari dalam bilik menu ju halaman depan candi. 
Untuk menahan air hujan agar tidak meresap kedalam struktur candi maka 
dibawah batu-batu lantai bilik dipasang lapisan kedap air berupa Trastraam 
yang permukaannya dilapisi lem epikol. Perlu diketahui bahwa tebal batu lantai 
bilik candi tidak rata, dengan demikian permukaan trastraam harus diselaraskan 
dengan tebal batu sedemikian rupa sehingga diperoleh permukaan lantai bilik 
sebagaimana dikehendaki. Pada permukaan trastraam yang tidak rata tersebut 
dibuat alur-alur penghubung setiap bagian yang rendah dengan bak kontrol 
berukuran 30 x 15 x 25 Cm. yang dipasang (di bawah lantai) di depan Yoni. 
Saluran air terbuat dari pipa paralon berdiameter 4". Bagian pangkalnya 
dipasang pada bak kontrol. Pipa pertama dipasang dengan kemiringan 5%, 
pipa ke dua sepanjang 2 meter disambungkan pipa pertama dengan sudut 
sambungan 45° berbalik arah sehingga sejajar dengan pipa pertama. Ujung 
pipa ketiga dihubungkan dengan saluran pemutusan halaman. Agar bak kontrol 
mudah dibersihkan maka penutupnya yang berupa lantai bilik diperlengkapi 
dengan pengait baut-mur dengan tuas pengangkat bertangkai yang dapat dilepas 
manakala tidak diperlukan. Perlu dikemukakan bahwa pemasangan saluran 
air tersebut disertai penyerapan batu isian tangga yang dilintasinya. 
10. Konservasi. 
KonserYasi adalah merupakan salah satu usaha untuk melestarikan 
pusaka cagar budaya dengan cara memelihara. menghambat proses kerusakan 
dapat disebabkan oleh pengaruh alam maupun oleh faktor manusia. Faktor 
alam diantaranya adalah proses penggararnan, pertwnbuhan agensi (twnbuhan 
organik) baik tumbuhan tingkat rendah maupun twnbuhan tingkat tinggi. Faktor 
manusia berupa corat-coret terhadap bangunan kepurbakalaan dengan tidak 
bertanggung jawab (vandalisme), sehingga mencemarkan keindahan dan 
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keaslian bentuk omamen pada bangunan kepurbakalaan tersebut. 
Candi Badut dalatn struktumya terbentuk dari bahan batu andesit 
yang mempunyai porositas batu cukup tinggi, maka tumbuhan organik akan 
cepat tumbuh pada bagian-bagian batu tersebut dengan didukung keadaan cuaca 
setempat. Pelaksanaan pemugaran candi Badut dilakukan secara bertahap, 
dengan demikian pelaksanaan konservasi dilakukan mengikuti kegiatan 
pemugaran dengan sasarannya meliputi bagian bangunan candi, kelompok 
batu-batu lepas yang terdapat disekeliling bangunan candi, serta beberapa 
kegiatan insidental berupa basil penggalian sekitar bangunan candi dan lubang 
sumuran bilik candi. Mengingat pembongkaran yang dilakukan terhadap Candi 
Badut hanya sebagian, maka konservasi dalatn kegiatannya sebagian dilakukan 
secara insitu (di tempat) di sampingjuga di bengkel kerja dan di Laboratorium. 
Adapun pelaksanaanya dapat dibagi sebagai berikut : 
a. Pengamatan I analisa. 
b. Pembersihan jasad biotis. 
c. Pembersihan noda cat dan semen. 
d. Penanganan penggaraman. 
e. Penyambungan dan kamuflase. 
f. Penggunaan bahan kedap air. 
g. Pcmbersihan dan pengawetan besi penyangga. 
h. Sterilisasi pasir dan batu isian lubang sumuran bilik. 
i. Analisa porositas bata/galian perwara. 
j. Pemasangan tanda batu baru. 
k. Pengawetan I finishing 
a. Pengamatan I analisa 
Pengamatan dilakukan terhadap batu-batu struktur bangunan candi secara 
insitu dan di Laboratorium yaitu terhadap pertumbuhan jasad biotis berupa 
lichen, moss, algae dan proses penggaraman. 
- Lichenes (jarnur kerak) adalah simbiose antara fungi dengan algae yang dalam 
pertumbuhannya menghasilkan asam oxalat dan dapat bereaksi dengan 
mineral-mineral batu. 
- Algae (gangang), jenis tumbuhan ini mudah tumbuh didaerah lembab, pada 
temperatur tinggi tumbuhan akan mengering mengelupas serta membawa 
mineral-mineral batu pada bagian paling luar. 
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- Penggaraman adalah satu proses pelapukan sebagai akibat penguapan air 
yang akan meninggalkan unsur garam pada pennukaan batu paling luar, 
sehingga batu akan rapuh dan rusak. 
Analisa porositas batu adalah dimaksudkan untuk menentukan jenis batu 
yang dipergunakan sebagai batu pengganti yang rusak. 
b. Pembersihan Jasad Biotis. 
Dalam penanganannya dilakukan secara mekanis dan chemis. Pembersihan 
mekanis dengan menggunakan alat sikat ijuk dan air. Cara penanganannya 
dilakukan hingga maximal dimaksudkan untuk menambah aktivitas bahan 
yang akan dipergunakan dalam pembersihan chemis. Pembersihan chemis 
dengan menggunakan bahan AC 322 yang terdiri dari: 
- Amonium Bicarbonat. 
- Sodium Bikarbonat. 
- Carbocy Methyl Cellulose. 
- Aquamoline. 
- Arkopal. 
Bahan dengan komposisi yang telah ditentukan dilarutkan kedalam air dengan 
perbandingan yang tertentu pula diaduk hingga larutan homogen, kemudian 
bahan dioleskan terhadap pennukaan obyek yang terdapat tumbuhan organik 
tersebut dengan menggunakan kwas ijuk, kemudian didiamkan ± 24 jam. 
Untuk obyek yang memungkinkan, ditutup dengan plastik setelah pengolesan 
bahan AC 322 tersebut. Seperti halnya pada batu lepas yang ada di halaman 
candi. setelah dilakukan pengolesan bahan kemudian ditutup dengan plastik 
untuk keefektifan bahan yang digunakan. Setelah selang waktu di atas obyek 
dibersihkan dengan air dan sikat ijuk sebagai alat pembersihnya. Pembersihan 
dilakukan berulang-ulang hingga diperkirakan bersih total dari pengaruh bahan 
AC 322. sebagai alat pengukur dipergunakan indikator pH paper. Untuk 
mengetahui bahwa obyek yang dibersihkan sudah terbebas dari pengaruh bahan, 
maka pH obyek menunjukkan wama yang sama pada kertas pH dengan air 
yang dipergunakan untuk membersihkan (dengan catatan pH air - 7 ). Untuk 
menghambat pertumbuhan jasad Biotis tersebut dilakukan penyemprotan 
dengan menggunakan bahan Physan 20 dan Rilof H 500 EC yang dilarutkan 
dalam air dengan konsentrasi 2 %. Penangannya dilakukan terhadap pennukaan 
batu bangunan candi dan batu-batu lepas disekelilingnya bangunan candi. 
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c. Pembeniban Noda/Semen. 
Noda cat dan semen merupakan jenis noda yang sangat sulit dibersihkan, 
terlebih lagi yang terdapat pada permukaan dinding batu Candi Badut 
membentuk lapisan-lapisan cat clan semen. Pembersihannya dilakukan dengan 
cara mekanis clan chernis yang menggunakan alat jarum kasur sebatas tidak 
melukai batunya dan bahan pelarut berupa Xilol, Toluol, Aceton, Benzol, Ethyl 
acetat dan ditunjang dengan alat sikat nylon. Hasil yang dicapai dalam 
penanganan ini hanya penipisan noda. 
d. Penanganan Penggaraman. 
Daerah Candi Badut pada musim penghujan hampir setiap hari turun hujan 
dan pada musim kernarau cuaca sangat panas oleh terik matahari, sehingga 
penguapan sangat cepat. Dengan demikian proses terjadinya penggaraman 
akan Iebih cepat pula. Cara penanganannya menggunakan paper pulp (bubur 
kertas) yang ditempelkan pada obyek, hingga mengering. 
e. Penyambungan dan Kamuflase. 
Penyambungan dilakukan terhadap batu-batu kulit yang patah dan batu kulit 
dengan batu baru. Bagian-bagian batu yang hilang/rusak dengan 
memperhatikan bentuk dan ukuran aslinya, rnisalnya batu kulit bagian mukanya 
masih utuh dan tidak mungkin untuk diganti, hanya diberi tambahan bagian 
belakangnyalbagian yang terpendam (tidak kelihatan). Cara penanganan 
penyambungan obyek harus bersih dan kering, untuk mengatasi ha! tersebut 
pada bagian yang akan direkatkan dibersihkan dengan kapas yang telah dibasahi 
dengan bahan pelarut berupa aceton. Perekat yang digunakan berupa !em Epikol 
yang telah diuji kekuatannya dan tidak menimbulkan efek sampingan terhadap 
batunya. Terhadap batu-batu berukuran kecil penyambungan bisa langsung 
menggunakan lem, untuk batu-batu yang berukuran besar atau yang 
kedudukannya menonjol penyambungan dengan menggunakan ankor berupa 
besi beton yang telah dibersihkan (steril) . Kamuflase dilakukan untuk 
menyarnarkan bekas sambungan pada batu kulit. Bahan yang digunakan berupa 
bubukan batu sejenis yang dicampur dengan perekat (!em Epikol) yang sedikit 
dicairkan. Sasaran yang telah dikenakan dalam pengerjaan ini blok batu pada 
lorong candi yang terdapat goresan (jorok), batu atap sisi Timur sebelah Utara 
lapis teratas, dinding teratas sisi Selatan, batu lepas dengan nomor seri F-1 
serta makara yang terdapat pada tangga sebelah Selatan. 
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f. Penggunaan Bahan Kedap air. 
Pengolesan bahan kedap air yang berfungsi untuk mencegah proses kapilarisasi 
air dari tanah ataupun rembesan dari atas ke bawah, bahan yang digunakan 
berupa aralditetar dengan campuran antara hardener dan epoxy resin. Cara 
pengerjaan obyek yang akan diolesi harus benar-benar kering agar dapat 
mengisi pori-pori batu. Bila tidak, akan membentuk lapisan pada permukaan 
batu dan mudah robek bila terkena benda keras. Bagian yang telah diberi 
lapisan kedap air tersebut yaitu : Pondasi tangga candi bagian sisi tangga, sisi 
dalam pada bagian dasar lantai bilik juga dilakukan pengolesan bahan kedap 
air yang menggunakan lem epikol dilarutkan dengan larutan ethyl acetat hingga 
5 %. dengan catatan campuran epikol dianggap l 00%. 
g. Pembersihan dan Pengawetan Besi Penyangga. 
Sasarannya meliputi besi penyangga atap penampil, besi penyangga yang 
terdapat pada relung bilik candi dan besi-besi pengait sebagai ikatan-ikatan 
batu pada tubuh Candi Badut. Besi-besi tersebut dilakukan pembersihan secara 
berulang-ulang dengan menggunakan asam sitrat 5 %. Karena wama aslinya 
yang dipergunakan pada besi penyangga tersebut orange (meni), maka untuk 
menyesuaikan wama batu candi besi penyangga diberi wama abu-abu dengan 
cat dan thiner A. Kemudian diberi bahan pelindung berupa paraloid B.72 
yang dilarutkan dalam toluol hingga 5% sebagai coating. 
- Besi penyangga atap penampil sebanyak 9 buah, empat buah diantaranya 
sangat lapuk dan dilakukan penggantian yang baru karena empat buah besi 
tersebut tidak memungkinkan untuk dipasang. 
- Besi penyangga relung bilik sebanyak dua buah yaitu pada relung bilik 
dinding sisi Selatan dan Timur. 
- Besi pengait yang terdapat pada tubuh candi sisi Barat daya sebanyak satu 
buah. 
h. Sterilisasi Pasir dan Batu isian Lubang Sumuran Bilik 
Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan material 
yang bebas dari tanah. Sebagaimana diketahui bahwa tanah mengandung asam 
dan basa yang menimbulkan penggaraman dan mengakibatkan pelapukan pada 
batu- batu candi tersebut. Cara pembersihannya dilakukan secara mekanis dan 
disaring. 
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i. Analysa Porositas Bata. 
Dengan tujuan untuk menghitung kadar air jenuh dan porositas bata 
yang diperkirakan terpasang pada rekonstruksi terdahulu. Kesimpulan yang 
diperoleh dari analysa porositas adalah sebagai berikut • 
- Berat jenis bata = 2.20 gram/Cm3 
- Kadar air jenuh = 21.6 % 
- Porositas bata = 3 7. 72 1% 
j. Pcmasangan Tanda Batu Baru. 
Tujuan untuk membedakan antara batu lama dan batu baru. schingga pada 
saat warna batu baru sudah sulit dibedakan dengan batu lama. maka kebcradaan 
batu baru dapat diketahui tanpa ada kesulitan. Tanda batu dibuat dari bahan 
!em epikol yang dibentuk butiran silinder dengan ukuran panjang 5 Cm. dan 
bcrdiameter 12 mm. yang dipasang secara paksa pada batu yang telah diberi 
lubang dan dioles lem epicol basah. Adapun sasarannya yang telah dikenakan 
pengcrjaan ialah batu-batu baru kaki candi. tubuh candi. atap candi dan atap 
penampil. 
k. Pcngawetan/Finishing. 
Pengawasan bangunan candi dilakukan dengan cara pengolesan bahan 
pelindung berupa massonceal (weater repelancy) untuk menangkal/melindungi 
resapan air dari luar tanpa menggangu penguapan air dari dalam batu . 
Pcngolesan dilakukan terhadap permukaan dinding candi dan lantai dari lapik 
candi hingga atap candi dcngan mcnggunakan kuas ijuk. 
11. Pembongkaran Perancah dan Werkeet. 
Pcrancah tersebut tclah memberikan manfaatnya sebagai pcnunjang 
pelaksanaan pemugaran. konsen-asi maupun penggambaran. Berkaitan dengan 
terselesaikan seluruh penanganan phisik bangunan candi maka keberadaarmya 
sudah tidak diperlukan lagi sehingga perlu dilakukan pembongkaran . 
Pembongkaran perancah diawali dari bagian atap berlanjut kearah bagian-
bagian di bawahnya. Sasaran lain yang masih berkaitan dengan perancah yang 
juga dikenakan pembongkaran adalah konstruksi berbcntuk gelang-gelang 
persegi sebagai penopang dinding bilik candi. Hal yang sama dilakukan pula 
terhadap bangunan werkeet semi permanen terdiri dari ruang kantor/ 
pergambaran. gudang dan bangsal kerja yang sudah habis masa pakainya. 
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12. Penataan Lingkungan 
Langkah akhir rangkaian penanganan dalam rangka memugar Candi 
Badut adalah upaya menyajikannya hingga mampu tampil dengan kemegahan 
scrta daya pesona suatu karya leluhur dengan cara menata lingkungannya tanpa 
harus mengabaikan perilaku dan kebutuhan pengunjung . Untuk itu 
kcseimbangan antara kondisi lahan, jarak pandang maupun letak sarana yang 
disediakan perlu diperhatikan. Sikap dan kebiasaan pengunjung candi yang 
sebagian besar datang secara berkelompok, mengambil tempat teduh serta 
bcrusaha mendapatkan suasana santai perlu diimbangi dengan penyediaan 
pohon rindang serta areal yang cukup bebas dengan cara memanfaatkan pohon-
pohon yang tumbuh di lokasi sebelah Selatan serta meratakan permukaan tanah/ 
halaman. Meratakan dahan maupun rantingnya merupakan tindakan yang 
bcrdasar dan tujuan estetis. Bangunan candi yang terletak pada lokasi berjarak 
lebih kurang 50 meter dari jalan raya harus dapat di capai dengan nyaman. 
yakni dengan cara menyediakan jalan setapak beralas interblock berukuran 
~O Cm x 40 Cm x 8 Cm. Jalan setapak selebar 2 meter menghubungkanjalan 
raya dengan lokasi, diperpanjang dengan jalan setapak selebar 120 meter 
menyusur sepanjang tepi lokasi/halaman sisi Utara dan Baral. Pada 
pertengahan sisi Baral dibuat belokan ke Timur kemudian mengelilingi 
bangunan candi. Lintasan-lintasan selebar 1,20 meter beralas pasir 
menghubungkannya dengan setiap sisi bangunan candi. 
Jalan setapak beralas interblock maupun lintasan beralas pasir tersebut 
diperlengkapi dengan pembatas tepi pasangan bata. Penampakan temuan 
pondasi perwara sebelah Selatan diikuti dengan pembuatan plengsengan 
interblock untuk mencegah longsornya tebing yang berbentuk disekelilingnya. 
Jenis tanah yang kering dan liat memerlukan penanganan yang cenderung 
berlawanan. Di satu sisi ia memerlukan pasokan air demi kelestarian air tanah. 
di sisi lain daya serapnya terhadap air sangat kecil sehingga pada saat hujan 
tcrjadi genangan. Air yang tidak terserap tanah dialirkan ke arah saluran yang 
dibuat pada sepanjang tepi jalan setapak serta dibuang ke arah sungai. Saluran ini 
diperlengkapi dengan bak pengendap lumpur pada mulut saluran (Timur laut 
candi) clan pertemuan saluran tepi jalan setapak (dekat pintu pagar). Saluran 
pembuang tersebut dari bis beton berpenampang lingkaran sebesar 30 cm. dipasang 
antara pondasi perwara sisi Selatan dengan sungai yang terletak disebelah Selatan 
lokasi candi. saluran tersebut ditanam sedalam l meter hingga 2 meter sepanjang 
-l5 meter. Bak pengendap lumpur dipasang dibagian mulut saluran dan bagian-
bagian belakang. Saluran tetbuat dari pipa paralon 4" ditanam untuk mengalirkan 
air buangan dari bilik candi kearah bak pengendap di sebelah Selatan Perwara. 
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Batu-batu lepas yang tidak berhasil dipasang kembali dikelompokkan 
berdasarkan kesamaan bentuk, ukuran dan ornamen, serta ditata di sepanjang 
sisi Selatan dan Barat dengan alas pasangan bata berbentuk blok. Pada bagian-
bagian lahan yang ko5ong ditanam rurnput lokal dan tanaman hias yang tidak 
memerlukan perawatan khusus. Di samping tujuan keindahan, tanaman tersebut 
dimasudkan untuk menambah daya serap tanah terhadap air. 
Jaringan air bersih beiupa bak penampungan yang terdapat di sudut 
Barat daya lahan dengan saluran-saluran paralon dipasang untuk keperluan 
penyiraman maupun keperluan lain. 
Sebagai kelengkapan suatu bangunan baik sebagai batas pemilikan 
tanah maupun pengaman diperlukan sarana berupa pagar. Pagar tersebut dibuat 
dari bentangan kawat berduri bersusun sembilan dengan tiang-tiang besi siku 
setinggi 1,65 meter. Tiang-tiang dipasang dalam jarak 1,75 meter, agar 
kedudukannya kokoh setiap selang dua tiang dipasang penyiku. Tiang-tiang 
serta penyiku tersebut berdiri di atas dudukan cor beton dengan perbandingan 
1 Pc : 3 Pasir : 6 Koral, berbentuk limas terpancung dengan sisi atas 30 cm sisi 
bawah 40 cm setinggi 50 cm. Pagar tersebut diperlengkapi dengan pintu dorong 
terbuat dari pi pa air berdiameter 2" plat besi serta besi bet on berdiameter 1 /2". 
Sebagai akhir dari seluruh rangkaian kegiatan, dilakukan pembersihan 
lokasi, pembersihan tersebut dikenakan terhadap batu-batu pecahan/kotoran 
pembuatan batu pengganti dan bongkaran lantai/pondasi werkeet. 
13. Administrasi dan lain-lain. 
a. Pembuatan Laporan. 
Pembuatan laporan dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban 
administrasi serta sebagai pemudah pemantauan pelaksanaan kegiatan. Agar 
informasi yang disajikan memiliki bobot pertanggungjawaban yang memadai 
maka langkah awal yang harus ditempuh adalah mencatat setiap peristiwa 
yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek secara cermat dan teliti. Adapun 
laporan yang dibuat selama kegiatan pemugaran meliputi laporan bulanan, 
laporan triwulan, laporan tengah tahun, laporan tahunan dan laporan 
. pemugaran. 
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b. Penjagaan l,.okasi. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memelihara suasana aman 
dan tertib sehingga pelaksanaan kegiatan proyek dapat terpelihara. 
c. Pemelibaraan/Perawatan Sarana. 
Sebagai lazimnya, peralatan dan sarana yang dipergunakan 
memerlukan pemeliharaan sehingga kesiapan kerja peralatan maupun sarana 
lain tetap prima. 
d. Pengumpulan Data. 
Tindakan ini bertujuan mengetahui keadaan struktur bawah lapik pada 
beberapa bagian. Perwujudannya berupa penggalian di sekeliling lapik dengan 
basil sebagai berikut : 
- Kotak : B.I (sudut Timur Laut) . 
Ukuran : 100 cm x 100 cm, kedalaman 80 cm dari pennukaan tanah setempat 
30 cm dari lantai lapik terdapat 2 (dua) lapis dengan ketebalan masing-
masing 11 cm dan 19 cm dari pennukaan tanah ke bawah (lapis berikutnya) 
dijumpai lapisan perkerasan dari koral yang menggunakan perekat semen 
setebal 20 cm. Dari lapisan perkerasan ditemukan batu yang juga melebar 
10 cm. Dari lapisan perkcrasan ditemukan batu yang juga melebar 25 cm 
terdiri 2 (dua) lapis masing-masing dengan ketebalan 23,5 cm dan 25 cm. 
Pada batu lapis paling bawah nampak pahatannya belum sempurna, yang 
scolah-olah ojief. Di bawah lapisan batu paling bawah ditemukan lapisan 
perkerasan pecahan batu (koral) sarnpai pada kedalarnan akhir. Dari basil 
penggalian kotak ini dapat ditemukan bahwa bentuk lapik terdapat variasi 
dengan bentuk melebar. Adapun tinggi keseluruhan lapik sudut Timur laut 
103 cm yang terdiri 4 (empat) lapis batu dan I (satu) lapis perkcrasan dari 
bahan pecahan batu (koral) yang diberi perekat semen. Pada pennukaan 
batu ini dijumpai bentuk bingkai (lijs) yang merupakan tekikan dengan lebar 
I I cm (sisi Utara). 12 cm (sisi Timur), sedang tebal bingkai (lijs) l cm. 
- Kotak : B. II (sisi Utara). 
Ukuran : 100 cm X l 00 cm, kedalaman 60 cm dari pennukaan tanah 
setempat 
Pada kedalaman 30 cm dari lantai lapik terdapat 2 (dua) lapis batu dengan 
ketebalan masing-inasing 19 cm dan 32 cm. Lapisan selanjutnya merupakan 
batu tekikan dengan tcbal 23 cm yang susunannya melebar 27 cm. Pada 
sisa ketebalan susunan melebar diisi dengan perkerasan batu dan tanah 
dengan lebar 10 cm. 
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Lapisan batu selanjutnya dengan ketebalan yang tidak rata, yaitu antara 28 
cm - 31 cm. Di bawab lapisan batu ini sudab merupakan dasar dari basil 
penggalian. Dari basil penggalian ini dapat ditemukan babwa bentuk lapik 
pada kotak inijuga berrnriasi/melebar 27 cm. Tinggi keseluruban dari lapik 
100 cm yang terdiri dari 4 (empat) lapis. 
- Kotak : B. Ill (sisi Utara) 
Ukuran : 150 cm X 150 cm kedalaman 50 cm dari permukaan ta nab setempat. 
Tebal batu lapis ke I (satu) lantai lapik 39 cm selanjutnya dijumpai lapisan 
perkerasan setebal 25 cm. Lapisan berikutnya dijumpai lagi lapisan batu 
setebal 24 cm - 25 cm sampai pada dasar kotak galian. Pada sudut Timur 
laut kotak galian ditemukan batu gundul yang banya nampak sebagian 
berukuran lebar 50 cm, tinggi 33 cm. tebal 45 cm. dan batuan lepas yang 
banya kelibatan sudutnya. Tinggi keseluruban lapik pada kotak ini 87 cm 
terdiri dari 3 (tiga) lapis yaitu 2 (dua) lapis batu dan 1 (satu) lapis perkerasan. 
Bentuk lapik pada kotak galian ini juga bervariasi , yaitu melebar 18 cm 
pada lapis ke 3 (tiga). 
- Kotak : B. IV (Sudut Barat Laut). 
Ukuran : 150 cm x 150 cm kedalaman 50 cm dari permukaan tanah setempat. 
Lapis batu dari permukaan lantai lapik sampai pada kedalaman 50 cm dari 
permukaan tanab setempat dijumpai temuan sebagai berikut : 
Lapis ke 1 ·(satu) ketebalan batu 17 cm. 
Lapis ke 2 (dua) ketebalan batu 24 cm. 
Lapis ke 2 (dua) sampai ke 3 (tiga) struktur batu diikat dengan spesi semen 
dengan ketebalan 2 cm - 6 cm pada dinding lapik sisi Barat, sedang pada 
dinding lapik sisi Utara ketebalan spesi antara 2 cm - 10 cm. Tanah dasar 
lapik pada kotak ini merupakan perkerasan pecahan batu (koral) . Salah satu 
batu lapis ke 3 (tiga) dijumpai batu yang menonjol ke luar, panjang 17 cm. 
Tinggi keseluruban dari lapik pada kotak ini setebal 76 cm terdiri 4 (empat) 
lapis. Sedangkan bentuk lapik pada bagian sudut Barat laut adalah polos. 
- Kotak : B. V (sudut Barat daya). 
Ukuran : I 00 cm x I 00 cm, kedalaman 45 cm dari pennukaan tanah setempat. 
Dari permukaan lantai lapik sampai pada kedalaman 4 7 cm dari permukaan 
tanab setempat ditemukan 3 lapis batu dengan ketebalan : 
lapis ke 1 (satu) 9 cm. 
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lapis ke 2 (dua) 29 cm. 
lapis ke 3 (tiga) 27 cm. 
Struktumya dinding lapik sisi Selatan pemasangannya menggunakan spesi 
tanah . Sedangkan pemasangan dinding lapik sisi Barat disamping 
menggunakan spesi tanah juga menggunakan spesi semen. Pada kedalaman 
-W cm dari permukaan tanah setempat sudah merupakan tanah dasar yang 
tidak dijumpai lapisan perkerasan dari pecahan batu (koral) . Tinggi 
keseluruhan lapik pada kotak galian ini 64 cm. terdiri dari 3 lapis batu 
Adapun bentuk lapik tersebut polos. 
- Kotak • B. VI (sisi Selatan) 
Ukuran • 100 cm x 100 cm, kedalaman 45 cm dari permukaan tanah setempat. 
Batu lapis ke l (satu) pada kotak galian ini 32 cm .. yang selanjutnya ditemukan 
lapisan perkerasan yang merupakan campuran antara tanah dengan sebagian 
kecil pecahan batu, dengan ketebalan lapisan 31 cm. Lapisan berikutnya 
adalah batu yang susunannya melebar 9 cm dari lapisan di atasnya. Tebal 
lapisan batu 32 cm yang selanjutnya sudah merupakan tanah dasar yang 
berupa perkerasan dari pecahan batu (koral) . Adapun pola ikatan pada 
susunan batu disini menggunakan spesi tanah. Secara keseluruhan tinggi 
dinding pada kotak galian ini 96 cm, yang terdiri 3 lapis. Bentuk lapik 
bervariasi, yaitu melebar bagian bawah. Dua lapis merupakan lapisan batu, 
sedangkan satu lapis merupakan perkerasan tanah dan sebagian pecahan 
batu (koral) . 
- Kotak • B. VII (sudut Tenggara). 
Ukuran • 150 cm x 150 cm, kedalarnan 7 5 cm dari pennukaan tanah setempat. 
Pada kedalaman 44 cm dari pennukaan lantai lapik dijumpai 2 lapis batu 
dengan ketebalan 20 cm dan 24 cm. Lapisan selanjutnya adalah lapisan 
perkerasan koral dengan menggunakan spesi semen setebal 23 cm. Kemudian 
lapisan batu lagi, yang melebar dari lapisan sebelumnya, lebar 8 cm, tebal 
batu 26 cm. Lapis paling akhir tebal 22 cm. Adapun tanah dasar pada kotak 
galian ini hanya merupakan lapisan perkerasan tanah. Tinggi keseluruhan 
lapik pada kotak galian ini adalah • 
Dinding lapik sisi Selatan 108 cm yang terdiri 5 lapis, yaitu 4 lapis 
batu dan 1 lapis perkerasan koral dengan semen. Dinding lapik sisi 
Timur 112 cm, terdiri 5 lapis yaitu 4 lapis batu dan l lapis perkerasan 
koral dengan semen. 
Adapun bentuk lapik pada sudut Tenggara juga bervariasi, yaitu melebar. 
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BAB III 
PENUTUP 
Demikian proses kegiatan pemugaran Candi Badut di Malang yang 
dilaksanakan sejak tabun anggaran 1990/ 199 l sampai dengan 1992/ 1993 
disajikan secara singkat sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan 
pemugaran bangunan tersebut. 
Pada hakekatnya setiap kesulitan timbul untuk dicarijalan pernecahan 
dan penyelesaiannya. Dernikian pula halnya dengan faktor kesulitan dalam 
melaksanakan pengangkatan, pengangkutan, penyetelan dan pemasangan 
kernbali batu lepas bagian atap candi yang berukuran sangat besar serta 
keterbatasan tenaga steler. Narnun berkat kerjasama yang mantap kesulitan 
tersebut dapat ditanggulangi. Dalam melaksanakan pemugaran Candi Badut 
terasa adanya kelernaban antara lain terbatasnya tenaga yang rnerniliki kesiapan 
kerja rnemadai kiranya tidak terlalu berlebiban apabila bal tersebut rnendapat 
perbatian dan apabila rnernungkinkan dilakukan upaya peningkatan terhadap 
kesiapan kerja tenaga yang akan dilibatkan dalam kegiatan serupa pada masa 
yang akan datang. Dengan demikian bobot basil pelaksanaan program sernakin 
meningkat pula. Pelaksanaan pemugaran Candi Badut rnemang mernberikan 
suatu pengalarnan amat berbarga, yaitu sangat diperlukannya tenaga pencari 
batu dan "Steller" batu candi guna mencapai basil yang lebib baik mengingat 
hasil pernugaran Candi Badut. seakan mernberikan kesan "Belum Selesai 0 
Kesan ini rasanya wajar saja tetapi itulab basil kerja maksimal yang dapat 
dicapai oleb tim pelaksana selama pernugaran berlangsung, Berkaitan dengan 
selesainya pemugaran Candi Badut kiranya perlu diperbatikan langkab 
pernelibaraanya baik berupa tindakan konservasi cbernis maupun mekanis 
manual secara berkala dan pemelibaraan terhadap lingkungannya secara 
berkesinambungan. 
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DAFTAR 
TAB EL 
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Tabel 1 : Perencanaan Kerja 
JENIS K.EGJATAN 
TAHUN ANGGARAN I KETERANGAN 1'0. I 
199011991 1991 / 1992 1992/ 1993 
I. I PEMBUATAN WERKEET I 
• BALA! KERJA 
2. I KONSERVASI 
-
3. 
I PEMBONGKARAN BAGIAN 
YANG RUSAK • 
-
4. 1 PEMBUATAN BATU 
PENGGANTI 
- -
I 
5. I PENCARIAN BATU LEPAS 
-
I 
DAN SUSUN COBA 
6. PEMASANGAN KEMBALI •• ••• BATU CANDI I PERKUATAN 
7. PEMBUATAN SALURAN AIR I I • I • 
8. PEMBONGKARAN PERANCAH DAN WERKEET 
9. PENATAAN LINGKUNGAN 
IO. ADMINISTRASI DAN LAIN-
w I LAIN. 
"° 
~ Tabel 1. Penggunaan bahan pemugaran. 
SATUAN TAHUN ANGGARAN JUMLAH NO. NAMABAHAN 
1990/1991 1991/1992 1992/1993 
1 2 3 4 5 6 7 
-I. Dologjati m3 
- 11 
-
11 
2. Bongkotan btg 
-
208 
-
208 
3. Bambu ori btg 40 45 
-
95 
4. Paku dudur kg 1 4 
-
5 
5. Baut mur biji 16 200 80 296 
6 . Solar ltr 140 200 150 490 
7. Olie ltr 16 21 22 59 
8. Papan kanfer m3 0,5 2, 196 0,36 3,056 
9. Papan meranti m3 2,472 0,2 
-
2,672 
10. Balok meranti m3 2,4924 0,3168 
-
2,8092 
11. Seng gelombang lbr 74 66 5 145 
12. Paku payung kg 
-
3 
-
3 
13. Paku biasa kg 25 15 - 40 
14. Seng amparan mtr 12 IO - 22 
15. Kawat tali roll 
-
IO IO 20 
16. Tali ijuk bend 10 50 
-
60 
17. Benang plastik · roll 
-
2 
-
2 
18. Besi siku 515 btg 
-
8 
- 8 
19. Baut persing biji 
-
37 
-
37 
20. Cat minyak kg 1 2 20 23 
21. Meni kg 3 l 20 24 
22. Pasir m3 40,5 4 114 158,5 
23 . Besi kanal btg 
-
2 
- 2 
24. Plastik rangkap mtr 
-
55 
-
55 
25. Sock biji 
-
2 
-
2 
.. ,... 
1 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35 . 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42 . 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
2 
Koral 
Bata merah 
Semen Grcsik 
Balok kanfcr 
Tripleks 
Se lot 
Engsel 
Grendel 
Standart 
Plamir 
Tiner 
Kertas gosok 
Ku was 
Kaea 
Cat tembok 
Drum air 
Besi siku 
Paralon 
Keni 
Lem PVC 
Kran 
TBA 
Batu andcsit 
Arang 
Benang 
3 4 
m3 -
biji 9.500 
zack 130 
m3 0.72 
lbr 12 
st el 2 
stel 9 
stel 12 
biji 12 
kg 3 
kg l 
lbr 6 
biji 2 
m2 3,4 
king 2 
set l 
ljr l 
btg 23 
biji 38 
tube 4 
buah 2 
roll 2 
biji 459 
kg 150 
roll 2 
5 6 7 
- 14.5 14,5 
- 33 .400 42 .900 
22 560 712 
- - 0,72 
- - 12 
- - 2 
- - 9 
- - 12 
- - 12 
- - 3 
- - l 
4 50 60 
- - 2 
- - 3,4 
- - 2 
- - 1 
- 64 65 
2 42 67 
- - 38 
- - 4 
- - 2 
- - 4 
154 506 l.119 
120 90 360 
- 4 6 
,,. 
N I 
51. 
52. 
53 . 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61 . 
62. 
63 . 
64 . 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
2 
Tanah urug 
Premium 
Belon eyzcr 5/6 
Lem epikol 
Terpal plastik 
Kawai duri 
Tiner A spcsial 
Cat nipe 
Kasa 
Plat lantai 
Kuwas ijuk 
Buis beton 
Inter block 
Bak beton Closed 
·Closed 
Keramik 
Mozaik 
Rumput lokal 
Penitian kuning 
Penitian kccil 
Teh-tehan 
Kiujan 
Saka 
Pupuk hcwan 
3 4 
m3 
-
It 60 
big 3 
kg 4 
lbr I 
roll I 
It -
kg -
m2 -
m -
biji -
biji -
m2 -
buah -
buah 
-
m2 
-
m2 
-
m2 
-
btg 
-
btg 
-
btg -
btg -
btg -
zak 
-
5 6 7 
- 106 106 
70 150 280 
2 13 18 
6 9 19 
- 6 7 
- 52 53 
I 20 21 
I 
- I 
0.25 
- 0.25 
- 5 5 
- JO 10 
- 193 193 
- 349 349 
- I I 
- I I 
- 4 4 
- 2 2 
- 1.800 1.800 
- 140 140 
- 1.600 1.600 
- 40 40 
- 270 270 
- 28 28 
- 25 25 
~ 
~ 
Tahel 3 : Pcnggunaan hahan ldmia. 
NO. NAMA BAHAN SATUAN 
I . Amonium bicarbonat kg 
2. Sodium bicarbonat kg 
3. Carboxy methyl cell kg 
4 . Aquamoline kg 
5. Arkopal It 
6. Toluol It 
7. Physan 20 It 
8. Xylol It 
9. Aceton It 
JO. Masonceal It 
11. Sitrit acid kg 
12. Paraloid 13. 72 kg 
13. Benzol It 
14. Rilof H 500 EC It 
15. Ka pas kg 
16. Kertas pH pak 
17. Ethyl acetat It 
18. Minyak tanah It 
1990/1991 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAHUN ANGGARAN 
1991/1992 1992/1993 
JUMLAH 
91U 125 223,3 
110 150 260 
I)() 175 285 
72,5 100 172,5 
8,33 10 18,33 
15 12 27 
20 35 .55 
13,5 12 25,5 
- 12 12 
40 no 170 
2 - 2 
2 
- 2 
8 12 20 
20 JO 50 
7 12 19 
I 2 3 
- 12 12 
- 195 195 
FOTO 
I . Candi Badut sebelum dipugar dilihat dari barat. 
2 Candi Badut setclah dipugar dilihat dari barat 4-5 
3. Has ii temuan candi perwara. 
46 
4. Hasil temuan pondasi pagar. 
47 
5. Pelaksanaan pemugaran bagian kaki candi. 
6 Pelaksanaan pemugaran tubuh candi. 
48 
7 Pelaksanaan pemugaran bagian atap candi . 
8 Hasil pemugaran atap candi dilihat dari Barat. 
49 
l . Candi Badut sebelum dipugar dilihat dari barat. 
2 Candi Badut setelah dipugar dilihat dari barat 45 
4. Hasil temuan pondasi pagar. 
47 
7. Pelaksanaan pemugaran bagian atap candi . 
8. Hasil pemugaran atap candi dilihat dari Barat . 
49 
I . Candi Badut sebelum dipugar dilihat dari barat. 
2. Candi Badut setclah dipugar dilihat dari barat 45 
3. Has ii tcmuan candi perwara. 
46 
4. Hasil temuan pondasi pagar. 
47 
5. Pelaksanaan pemugaran bagian kaki candi. 
6. Pclaksanaan pemugaran tubuh candi . 
4R 
7. Pelaksanaan pemugaran bagian atap candi . 
8. Hasil pemugaran atap candi dilihat dari Barat. 
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GAMBAR 
Gambar No.1 
PETA LETAK CANDI BADUT 
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GambarNo 2 
DENAH CANDI BADUT 
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CATATAN : 
Eld Tampak kullt 
~ Tempat islan 
[1] Batu retak 
~ Batu aus/rusak 
[] Nut renggang 
Gambar No 4 
CANDI BADUT TAMPAK TIMUR 
"' -.I 
GambarNo. S 
POTONGAN CANDI BADUT 
CATATAN : 
rn Tampak kulit 
~ Tempat lslan 
[I] Batu retak 
hJ Batu aus/rusak 
[lJ Nut renggang 
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